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1. RESUM 
El projecte que es presenta en aquest document recull l’estudi de diferents mètodes de 
depuració d’aigües, i la posterior instal·lació en la EDAR d’una planta química-farmacèutica, 
així com l’estudi dels resultats obtinguts. 
En aquest projecte no tan sols es pretén donar a conèixer els processos de depuració que 
es duen a terme en una planta depuradora per a tractar l’aigua, sinó també els passos que 
s’han dut a terme per renovar els elements de la EDAR d’una planta química, els costos del 
projecte i el resultat experimental que s’ha aconseguit amb els canvis implementats. Per 
tant s’explica la gestió del projecte de remodelació de la depuradora des de la concepció de 
la idea fins a la seva total implementació. 
A partir de dades experimentals de diferents paràmetres contaminants, s’ha modernitzat la 
planta amb noves tecnologies que han permès no només arribar a nivells de depuració 
acceptables amb la legislació vigent, sinó que s’ha intentat arribar a uns valors òptims que 
permetin el funcionament correcte en el futur. 
Amb un pressupost màxim fixat, s’ha buscat una solució que permeti assolir nivells de 
contaminació acceptables dins el marc legal, treballant amb empreses especialitzades del 
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2. INTRODUCCIÓ 
Des de sempre l’aigua ha sigut un bé escàs en molts llocs, però alhora vital per a la 
supervivència, no només per a l’espècie humana, sinó també per a la resta d’essers vius. 
És per això que mantenir-la neta és primordial, no només per a que les generacions futures 
puguin gaudir-ne, sinó també per a mantenir-la en el present. 
Lebsa es una empresa familiar fundada l’any 1951 per el Dr. José María Espinós Tayà 
dedicada a la investigació, el desenvolupament i la fabricació de principis actius per a la 
industria farmacèutica internacional. 
Lebsa té com a objectiu la síntesis, producció i comercialització de molècules amb 
aplicacions terapèutiques y el estudi de nous processos de síntesis de molècules ja 
conegudes. Es fabriquen productes químics per al sector farmacèutic, dirigits tant a 
mercats globals com a reduïts, en un procés de recerca contínua d’activitats que aportin 
valor afegit per a aconseguir la satisfacció dels clients, col·laborant en l’obtenció dels seus 
objectius. 
Totes aquestes activitats son dutes a terme seguint totes les directrius europees, amb una 
dinàmica respectuosa amb el medi ambient. El 2005, Lebsa va iniciar un important procés 
de remodelació i modernització, adquirint maquinària i instal·lacions per tal d’augmentar la 
seva producció. 
La necessitat de créixer de les indústries i augmentar la producció, comporta un augment 
continu de la contaminació de l’aigua. És per això que la modernització de les EDAR ha de 
permetre mantenir l’aigua en un estat acceptable un cop s’ha utilitzat en els diferents 
processos de producció i retornar-la en les millors condicions possibles per a que aquesta 
no afecti al medi. 
Per aquest motiu i per tal de seguir complint la normativa medi ambiental, neix la necessitat 
de redissenyar la planta depuradora de l’empresa, per tal que pugui assolir el rendiment 





Pág. 8  Memoria 
 
OPTIMIZACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS D’UNA PLANTA QUÍMICA  Pág. 9 
3. TERMINOLOGIA 
Medi ambient 
"El medi ambient és el conjunt de components físics, químics, biològics i socials capaços 
de causar efectes directes o indirectes, en un termini de temps curt o llarg, sobre els 
éssers vius i les activitats humanes".  
-Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient, Estocolm 1972. 
El medi ambient està format per el medi físic, constituït pel territori, i pel medi biòtic, on 
s’inclouen els essers vius. Aquests dos medis interaccionen entre ells, produint canvis en 
ambdós entorns i es modifiquen mútuament.  
L’esser humà, cada cop més, influencia sobre el medi físic, i com a conseqüència el medi 
ambient se’n veu ressentit. Aquest augment de la capacitat de modificació del medi es 
causa del creixement accelerat que pateix la societat, cada vegada més consumista i més 
exigent alhora, que pot arribar a canviar de forma irreversible el medi ambient, i esgotar-ne 
els seus recursos. 
El sistema econòmic establert actualment està basat en la màxima producció i benefici, i tot 
i que hi ha lleis establertes per tal de regular el consum de recursos naturals, la seva 
explotació i retorn al medi son parts també importants per a poder mantenir un cert equilibri 
i arribar al desenvolupament sostenible.  
El desenvolupament sostenible es una teoria que pretén assolir un desenvolupament 
econòmic positiu de la societat sense que aquest afecti els recursos naturals de 
generacions futures, entenent que aquests no son il·limitats. Els principals objectius 
d’aquesta teoria serien els de satisfer les necessitats del present, satisfer les necessitats 
futures, reduint el màxim possible tots els efectes negatius de l’activitat econòmica, de tal 
forma que siguin suportables per a les següents generacions i assegurar la disposició i la 
gestió sostenible de l’aigua,  entre molts altres que afecten a altres camps no presents en 
aquest projecte. 
Un d’aquests recursos naturals, el més important i essencial per al desenvolupament del 
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L’aigua 
L’ús d’aigua a la indústria és essencial, i per tal de reduir l’impacte que generen totes les 
activitats i processos industrials, abans de retornar aquesta aigua, cal que sigui tractada de 
manera adient, eliminant-ne totes aquelles substàncies nocives, de la manera mes efectiva 
possible. 
Gairebé tres quartes parts de la superfície terrestre estan cobertes d’aigua i es un 
component essencial per al desenvolupament de la vida. L’aigua es pot trobar en diversos 
estats físics, però de forma natural, no es troba aigua pura. Aquesta conté substàncies 
minerals i orgàniques en suspensió o dissoltes. 
El 6 de maig de 1968, a Estrasburg es va redactar la Carta Europea de l’ Aigua. Les idees 
que conté segueixen sent una font de reflexió per escometre una bona gestió d’aquest bé 
comú. 
CARTA EUROPEA DE L’AIGUA[9] 
• No hi ha vida sense aigua. L’aigua és un bé preciós, indispensable en totes les 
activitats humanes. 
• Els recursos de l’aigua dolça no són inesgotables. És indispensable de preservar-los, 
i si es possible, incrementar-los. 
• Alterar la qualitat de l’aigua és perjudicar la vida de les persones i la dels altres ésser 
vivents que en depenen. 
• La qualitat de l’aigua ha de ser preservada a nivells adaptats a la utilització per a la 
qual està prevista i ha de satisfer especialment les exigències de la salut pública. 
• Quan l’aigua, després de l’ús, es retornada al medi natural, no ha de comprometre 
els usos posteriors que se’n faran, ja siguin públics o privats. 
• Per a la conservació dels recursos de l’aigua, és essencial el manteniment d’una 
protecció vegetal adequada -de preferència forestal- sobre els continents. 
• Els recursos de l’aigua han de ser objecte d’un inventari.  
• La bona gestió de l’aigua ha de ser objecte d’una planificació decidida per les 
autoritats responsables i competents. 
• La salvaguarda de l’aigua implica un esforç important de recerques científiques, 
d’informació d’especialistes i d’informació pública. 
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• L’aigua és un patrimoni comú, el valor del qual ha de ser reconegut per tothom. Tots 
tenim el deure d’economitzar-la i d’usar-la amb compte. 
• La gestió de les existències de l’aigua hauria d’inscriure’s en el marc d’una conca 
natural hidrogràfica abans  que en el de les fronteres  administratives i polítiques. 
• L’aigua no té fronteres. És un recurs humà que necessita una cooperació 
internacional. 
Estrasburg, 6 de maig de 1968. 
La conservació de l’aigua, per tant, és una necessitat, i per tal de poder preservar aquest 
bé de manera adient, cal fer-ne un consum responsable, mantenir-ne la seva qualitat i 
mantenir també el medi que la conté. 
EDAR 
Una EDAR o estació depuradora d’aigües residuals, té com a funció principal recollir aigües 
residuals d’una població o industria, i mitjançant diversos processos i tractaments, retorna 
l’aigua a un cabal receptor com ara riu, mar, embassament o en el cas d’aquest estudi, a la 
xarxa de clavegueram de la població de Cornellà. 
La EDAR s’encarrega de depurar diversos tipus d’aigua, eliminant elements nocius per al 
medi ambient, de diversos tipus d’aigües. En el cas d’estudi, les aigües que arriben a la 
EDAR són aigües residuals domèstiques, aigües pluvials i residus líquids provinents de les 
activitats industrials. Aquests últims són els que requereixen un tractament més intensiu i 
una reducció més important dels paràmetres contaminants continguts a l’aigua. 
Contaminació de les aigües 
La contaminació que es pot trobar a les aigües pot procedir de diversos processos o 
contaminants. Per tal de definir la contaminació d’una aigua, es fa ús de diferents 
paràmetres quantificables, els quals serveixen per a definir uns límits acceptables de retorn 
d’aigües a la xarxa de clavegueram públic per part de les empreses que utilitzen l’aigua per 
als seus processos de producció, o neteja d’equips. Reduir aquests paràmetres 
contaminants és l’objectiu principal al qual es vol arribar al finalitzar el projecte[16]. 
Paràmetres de contaminació 
Hi ha molts paràmetres de contaminació que caracteritzen una aigua residual[7]. Aquest 
projecte contempla les aigües industrials produïdes per Lebsa, tan sols centrant-se en els 
residus generats durant la fabricació dels productes ja existents i la pertinent neteja dels 
equips usats en la seva producció. 
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El grau de contaminació d’aquestes aigües ha sigut determinat experimentalment en el 
laboratori, mitjançant anàlisi de paràmetres estimadors de la alteració de la qualitat que 
presenta l’aigua. Aquests paràmetres són explicats a continuació, així com també els 
processos utilitzats en la seva obtenció. 
Demanda Química d’Oxigen (DQO) 
La demanda química d’oxigen es un paràmetre que mesura la quantitat de substàncies 
susceptibles de ser oxidades per agents o medis químics que hi ha dissolts o en suspensió 
a la mostra líquida. Aquest paràmetre s’expressa en mil·ligrams d’oxigen diatòmic per 
litre(mg O2/l)[5]. 
La obtenció d’aquest paràmetre és útil per a poder qualificar el funcionament de les plantes 
depuradores, i és el principal paràmetre analitzat en aquest estudi. El mètode utilitzat ha 
sigut prèviament definit, mantenint sempre una metodologia d’assaig definida i seguida en 
tot moment per tal de poder obtenir resultats satisfactoris.  
Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO) 
La demanda bioquímica d’oxigen és un paràmetre que mesura la quantitat d’oxigen 
consumit al degradar la matèria susceptible de ser consumida o oxidada per medis 
biològics dissolts o en suspensió que conté una mostra líquida. Aquest paràmetre es 
mesura transcorreguts 5 dies de reacció (DBO5) i s’expressa en mil·ligrams d’oxigen 
diatòmic per litre(O2/l)[5]. 
Tenint en compte que l’estudi es realitza en una empresa química farmacèutica, els 
components més interessants i crítics per a l’estudi son els components químics. L’estudi 
d’aquest paràmetre no s’ha realitzat de manera experimental. 
Oxigen dissolt 
Degut a la importància de l’oxigen per al desenvolupament dels éssers vius, se’l considera 
un paràmetre fonamental per a la definició i control de les aigües residuals. La quantitat 
d’oxigen dissolt es veu afectat per diferents factors físic-químics, fent que aquest 
disminueixi o augmenti[5]. Per aquest motiu, es interessant poder controlar aquests 
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El increment d’oxigen a l’aigua pot ser degut a: 
-Captació d’oxigen a través de la superfície d’interfase entre aigua i aire. 
-Acció fotosintètica, deguda principalment a algues verdes. 
-Descens de temperatura. 
-Processos de dilució. 
Al mateix temps, la quantitat d’oxigen a l’aigua pot disminuir degut a: 
-Respiració dels microorganismes, algues i organismes macroscòpics. 
-Acció enzimàtica dels microorganismes. 
-Augment de la temperatura. 
-Reacció químiques. 
Per tant, caldrà fer aportacions d’oxigen als reactors biològics en cas de necessitat, amb la 
qual cosa no tan sols s’aconseguirà augmentar l’oxigen dissolt de l’aigua, sinó que també 
aportarà un moviment a l’aigua dins el reactor biològic, millorant el moviment dels 
microorganismes dins el mateix i augmentant l’eficiència d’aquests. Aquesta aportació 
d’oxigen es pot dur a terme mitjançant oxigen pur, una opció molt costosa i possiblement 
innecessària per a uns volums tant reduïts d’aigües a tractar, i es pot substituir per bufants 
d’aire, amb el qual ja s’aporta tot l’oxigen que els microorganismes aerobis necessiten per a 
poder efectuar la seva funció depuradora. 
Sòlids en suspensió (orgànics i inorgànics) 
El contingut total de matèria sòlida a l’aigua, tant orgànica com inorgànica, es coneix com a 
sòlids totals (ST). Aquests sòlids poden classificar-se segons sòlids dissolts o sòlids en 
suspensió[6]. 
-Sòlids dissolts (SD) 
-Els sòlids dissolts son aquells que no sedimenten i que es troben a l’aigua 
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-Sòlids en suspensió (SS) 
-Sedimentables: Aquests sòlids sedimenten fàcilment degut al seu pes. 
Formen part dels fangs que es dipositaran a la depuradora durant el procés 
de decantació. 
-No sedimentables: Aquests sòlids no sedimenten tan fàcilment com els 
exposats anteriorment, degut al seu menor pes o al seu estat col·loïdal. 
Sòlids orgànics 
Els sòlids orgànics (grasses, proteïnes, hidrats de carboni,...) procedeixen de l’activitat 
humana, sent el seu origen animal o vegetal. Entre els components principals s’hi troba el 
carboni, oxigen, hidrogen, nitrogen, potassi, sofre i fòsfor. Aquests components son 
degradables, i poden ser descomposts mitjançant reaccions químiques o accions 
enzimàtiques dels microorganismes[4]. 
Cal recordar que Lebsa no només depura les aigües procedents de processos químics, 
sinó que també dirigeix les aigües sanitàries cap a la EDAR. 
Sòlids inorgànics 
Els sòlids inorgànics estan constituïts per substancies inertes no degradables, tal com 
minerals arenes, terres, etc. Aquestes calen ser retirades en el procés de depuració i 
tractades de manera especial, ja que no son eliminables durant el procés[4]. 
Microorganismes 
Entre els microorganismes presents a l’aigua es troben virus, bactèries, protozous, fongs, 
etc.[4]. En funció de la possibilitat que tenen de captar oxigen com a element bàsic 
energètic de la seva vida, aquests microorganismes poden ser classificats de la següent 
manera: 
-Aerobis: Es caracteritzen per captar de forma directa l’oxigen dissolt en l’aigua. 
Constitueixen el 60-65% dels microorganismes presents en les aigües residuals. 
-Anaeròbics: Es caracteritzen per obtenir l’oxigen per descomposició de la matèria 
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-Facultatius: Aquests organismes poden adaptar-se a les condicions aeròbies o 
anaeròbies, es a dir,  poden créixer i metabolitzar tant en presència com absència 
d’oxigen. Poden desenvolupar un metabolisme tant respiratori fent servir oxigen o 
fermentatiu en absència d’aquest. Constitueixen un total de entre el 10-30%, i si bé 
existeixen microorganismes patògens perjudicials per a la salut de l’home, també 
existeixen d’altres que col·laboren amb la natura, ajudant en un continu reciclatge, 
reutilització de la matèria i completant els cicles del carboni, nitrogen, fòsfor i sofre. 
-Organismes macroscòpics: Son organismes visibles així com a cucs o insectes, entre 
d’altres. Aquests també intervenen en la descomposició biològica de la matèria 
orgànica. 
Aquests microorganismes són la base de la depuració de les aigües. Es troben al reactor 
biològic, i cal mantenir una població elevada d’aquests, per a tindre una eficiència elevada 
durant la depuració. En cas de no rebre el suficient aliment, caldrà afegir fosfat di-sòdic i 
urea per a que quan la planta torni a enviar grans quantitats de contaminant, aquests 
puguin abatre la càrrega contaminant de manera eficaç[3].  
Temperatura 
La temperatura de l’aigua es un paràmetre essencial per al bon funcionament d’una EDAR, 
donada la influència que té sobre el desenvolupament de la vida aquàtica i també sobre les 
reaccions químiques i les velocitats de reacció. Això fa que controlar la temperatura sigui un 
dels factors mes importants per a la EDAR, doncs condiciona els processos de depuració 
biològica i nitrificació. Un canvi brusc de la temperatura pot provocar un augment de la 
mortalitat de la vida aquàtica. Per altra banda, una temperatura anormalment elevada pot 
provocar la proliferació de plantes aquàtiques i fongs. 
pH 
Les aigües industrials del sector químic o farmacèutic acostumen a tenir valors d’acidesa i 
basicitat elevats. Això no només és degut al procés productiu sinó que també n’és causa la 
neteja dels aparells y maquinària utilitzats en els processos de producció dels actius 
farmacèutics que comercialitza Lebsa. Per tant, és necessari, abans d’entrar a la EDAR, un 
pretractament del pH d’aquestes aigües, per tal de mantenir-les a un valor que estigui 
comprès, aproximadament, entre 6,2 i 8,5, assegurant-ne així la supervivència dels 
microorganismes encarregats de depurar l’aigua i evitar problemes d’inhibició en els 
problemes biològics o fins i tot problemes amb els elements mecànics de la EDAR. 
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Caldrà instal·lar diversos sensors en diversos punts específics de l’estació depuradora que 
permetin obtenir un control sobre el pH i modificar-lo segons la necessitat mitjançant 
injectors d’àcid o base segons escaigui.  
Nitrogen 
El nitrogen és un element imprescindible per al creixement dels vegetals a la EDAR, es a 
dir, algues i plantes superiors, que són aquelles amb òrgans diferenciats i que tanmateix 
contenen teixits vasculars. Per tant, el nitrogen també és considerat com un nutrient 
necessari per al bon funcionament de l’estació depuradora ja que és un element bàsic per a 
la síntesis de proteïnes, fent interessant el coneixement de la presència d’aquest a les 
aigües. Si el contingut de nitrogen és insuficient, serà necessari per tal de tractar 
correctament les aigües residuals. La presència de nitrogen pot presentar-se en forma de 
nitrogen orgànic (combinat principalment amb carboni), amoni (NH4+), nitrits (NO2-) i nitrats 
(NO3-)[6]. 
Nitrits i nitrats 
Els compostos nitrogenats presents a l’aigua residual es troben en forma de nitrogen 
orgànic (urea i proteïnes) i nitrogen amoniacal. Amb el temps, el primer s’hidrolitza per a 
formar més nitrogen amoniacal, el qual presenta dues formes depenent del pH i 
temperatura. Aquestes dues formes presents són el ió amoni (NH4+) i l’amoníac (NH3). 
Posteriorment, part d’aquest nitrogen amoniacal passa a transformar-se, mitjançant els 
microorganismes i bactèries presents a les aigües residuals de la EDAR, en nitrits i 
nitrats[5][6]. 
La presència d’aquests components a l’aigua presenta diversos problemes. Per una banda, 
l’amoníac i una excessiva concentració de nitrats són tòxics per a la vida aquàtica del medi 
receptor, i al mateix temps, la transformació d’amoni en nitrats consumeix oxigen, que 
juntament amb la presència de matèria orgànica, pot reduir el nivell d’oxigen del medi 
receptor de manera dràstica. El control, per tant, d’aquests components i el nivell d’oxigen a 
l’aigua seran essencials per a assegurar l’eficiència de l’estació depuradora 
Fòsfor 
El fòsfor és un element vital per al desenvolupament dels microorganismes presents a 
l’aigua, així com per al procés de depuració biològica ja que actua com a nutrient d’aquests. 
La presència de fòsfor a l’aigua, en forma dissolta (fosfats o polifosfats) o en suspensió, 
tenen el seu origen en els abocaments urbans i en els abocaments industrials, en forma de 
detergents o altres residus químics o procedents de les aigües residuals domèstiques. 
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L’eliminació del fòsfor es fa juntament amb els fangs creats a la EDAR, els quals 
s’expliquen a continuació[6]. 
Fangs 
Al llarg del procés de depuració, es generen dos tipus de residus o subproductes[6]: 
• Durant la primera etapa de la depuració, en el pretractament, es genera un residu 
groller, que és retirat amb contenidors i s’entrega a un gestor autoritzat. Aquest 
residu es eliminat després d’un procés d’evaporació que permet retirar-los. 
• El segon tipus de residu el trobem a nivell de les decantacions o filtració en aquest 
cas, ja que es fa ús d’un reactor biològic de membrana (MBR). Són els anomenats 
fangs i són sotmesos a un procés intern de deshidratació, on es retira la major 
quantitat d’aigua possible, per ser posteriorment retirats per un gestor autoritzat fins 
al seu tractament final. 
Clorurs 
L’ió clorur està present sempre a les aigües urbanes, és a dir, l’aigua que rep la fàbrica 
abans d’utilitzar-la en processos de producció ja conté clorur degut als processos de 
cloració de l’aigua per a potabilitzar-la. L’increment de la salinitat de les aigües pot inhibir 
l’acció dels microorganismes a la depuradora i també arribar a generar problemes amb la 
mecànica dels diferents elements. Aquests clorurs poden provenir de residus domèstics, 
arrossegaments de la pluja, infiltracions, excrements i de les aigües industrials. Gran part 
de l’ió clorur marxa amb els fangs[4]. 
Espumes 
L’aparició d’espumes és degut a l’existència de contaminants que produeixen una 
disminució de la tensió superficial[6][8]. En aquest cas, al tractar-se d’aigües residuals 
industrials, la generació d’espuma és deguda a tensioactius (substàncies que influeixen per 
mitjà de la tensió superficial en la superfície de contacte entre dues fases, com serien dos 
líquids insolubles), partícules sòlides molt fines, i també com a causa d’alcalinitat o salinitat 
elevades. 
Grasses 
Les grasses engloben les grasses animals, els olis tant d’origen animal, vegetal o mineral, i 
les ceres presents en les aigües residuals. Quan a temperatura ambient estan en estat 
líquid se les denomina olis, mentre que si es troben en estat sòlid reben el nom de 
grasses[8]. 
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La presencia d’olis i grasses en les aigües residuals pot provocar problemes tant en la 
xarxa de clavegueram com a les plantes de tractament. Cal recordar que la EDAR de 
Lebsa no és l’últim punt de tractament de l’aigua, ja que més endavant aquestes aigües 
tornen a ser tractades per la planta depuradora de la població de Cornellà de Llobregat. 
SCADA 
SCADA és un acrònim de Supervisory Control And Data Acquisition(Supervisió, control i 
adquisició de dades). Aquest és un software per a ordinadors que permet controlar i 
supervisar processos industrials a distància. Facilita retroalimentació en temps real dels 
dispositius de camp (sensors i actuadors) i controla el procés automàticament. Proveeix de 
tota la informació que es genera al llarg del procés productiu (supervisió, control de la 
qualitat, control de producció, emmagatzematge de dades, etc.) i permet la intervenció i 
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4. PREFACI 
4.1. Origen de projecte 
El projecte de renovació de la EDAR neix de la necessitat de l’empresa farmacèutica Lebsa 
d’assolir uns paràmetres de depuració òptims que permetin complir amb la legislació vigent, 
donat el seu augment de producció dels últims anys. En el disseny dels diferents elements 
de la EDAR s’ha tingut en compte aquest creixement, intentant arribar a un òptim que 
permeti l’augment de la producció sense que aquest pugui comprometre la qualitat de 
sortida de l’aigua de la EDAR. 
4.2. Motivació 
La idea del projecte va néixer durant la meva estància a l’empresa, al departament de medi 
ambient. La necessitat de modernitzar la planta depuradora era un pas natural, després 
que Lebsa modernitzés les seves instal·lacions per tal de poder complir amb l’augment de 
demanda de productes. Fins aleshores, al no complir-se els límits legals de depuració 
d’aigües, era necessari fer una recirculació de l’aigua que sortia de la EDAR, la qual cosa 
no només era un cost de material i energia, sinó que també obligava a fer controls 
exhaustius de les aigües de manera gairebé diària. 
4.3. Objectius 
L’objectiu principal d’aquest projecte és el de reduir la DQO de sortida de la depuradora, 
així com d’altres paràmetres contaminants, per tal d’assolir els requeriments legals i 
permetre un possible creixement de producció que impliqui un augment d’efluents a tractar.  
Mitjançant anàlisis de laboratori de les aigües residuals es trobaran els punts crítics de la 
EDAR que caldrà canviar. També serà necessari explicar la gran variabilitat dels resultats 
obtinguts durant els anàlisis, depenent del període productiu en el qual es trobi treballant la 
fàbrica i el principi actiu que s’estigui produint. 
Aquesta nova instal·lació ha de complir amb tots els requeriments legals, i alhora el cost 
d’aquesta ha d’estar dins d’un pressupost d’inversió fixat per l’empresa.  
Finalment, cal que els resultats analítics post instal·lació siguin satisfactoris, controlant els 
diferents paràmetres contaminants de la sortida d’aigües residuals en diversos punts de la 
EDAR al laboratori. 
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4.4. Abast 
Aquest projecte explica tot el procés de modificació de la planta depuradora de Lebsa, des 
de l’estudi experimental previ per a descobrir les carències d’aquesta, fins a la 
implementació i resultats experimentals obtinguts després de la modificació. Aquest estudi 
té l’objectiu d’explicar la gestió que es va dur a terme del projecte de renovació de la planta 
depuradora, treballant conjuntament amb empreses externes especialitzades. 
Fent un seguiment del muntatge de la EDAR, situada a la població de Cornellà, en el 
polígon industrial de Cornellà-Almeda, s’intenta explicar el procés de modificació d’aquesta, 
explicant els passos que s’ha seguit per tal de permetre a la planta seguir treballant durant 
el temps que va durar la instal·lació. 
S’ha fet un estudi dels elements necessaris per a assolir els paràmetres legals de les 
aigües de sortida, intentant sempre fer ús dels elements i reactors biològics ja presents a la 
EDAR per a reduir costos i així no superar el pressupost fixat per l’empresa. 
4.5. Objecte 
L’objecte d’aquest projecte és establir les bases de disseny per a la implantació d’un 
sistema de tractament biològic amb membranes que faciliti l’abatiment de la càrrega 
contaminant persistent en els efluents tractats en l’equip d’evaporació al buit. Actualment, 
els efluents destil·lats es tracten en un procés biològic que és poc eficient i que ofereix un 
baix rendiment d’abatiment. Per tant, s’explica la gestió del projecte per a renovar la planta 
depuradora i arribar a implementar una solució viable. 
4.6. Antecedents 
Des de mitjans del segle XIX, es va començar a prendre consciència de la importància de 
l’aigua com a bé escàs, i la necessitat de tindre cura d’aquest per a preservar-lo de manera 
adient i fer-ne un ús respectuós amb el medi ambient. Des d’aleshores, les normatives i lleis 
que s’encarreguen de preservar aquest bé s’ha tornat més estrictes, no només obligant a 
les indústries a fer-ne un ús més restringit i obligant a retornar aquesta en unes condicions 
acceptables mitjançant plantes depuradores, sinó també intentant que la població prengués 
consciencia dels efectes negatius que comporta l’ús descontrolat de l’aigua.  
En el cas de les indústries químiques o farmacèutiques, l’ús de l’aigua és imprescindible per 
a efectuar gairebé qualsevol procés, així com també per a dur a terme la neteja dels 
elements, maquinària i diferents utensilis de laboratori emprats en aquests. És per això que 
les empreses cada cop més intenten instal·lar plantes depuradores eficients, que els 
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permeti arribar a abocar les aigües residuals amb uns paràmetres de contaminació 
acceptables, tenint en compte les restriccions que aquestes empreses puguin tindre, ja 
siguin econòmiques, d’espai o nivell de càrrega contaminant abocada. 
En el cas específic al qual es refereix quest projecte, la planta depuradora de Lebsa va ser 
instal·lada l’any 2003. Des d’aleshores, s’havia fet una primera aproximació de canvi de la 
EDAR l’any 2011, demanant pressupostos a diferents empreses especialitzades en el 
sector de la depuració d’aigües. Tot i així, per motius econòmics i la gran inversió que 
suposava una nova planta depuradora, es va decidir aplaçar aquesta, mantenint-la com a 
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5. NORMATIVA 
Per tal de conèixer les lleis i normativa relacionada amb l’ús de l’aigua en els casos 
aplicables en aquest projecte, s’ha referenciat la normativa pertinent a Catalunya[11][12], 
així com la definida per l’Estat espanyol[13].  
La Generalitat de Catalunya, preocupada per la progressiva degradació de la qualitat de les 
aigües dels rius, planteja la Llei 5/1981, en la qual es prenen mesures de protecció del medi 
hídric català, controlant el tractament i abocament de les aigües residuals. 
També apareix la Llei d’aigües 29/1985, la qual és aplicable a tot l’estat espanyol, la qual 
defineix i qualifica l’aigua com a un bé escàs i unitari. Sobre aquesta premissa es declaren 
públiques totes les aigües ( a excepció de es aigües minerals i termals, les quals tenen una 
regulació específica) i es fa patent la necessitat de preservar la qualitat d’aquesta aigua 
mitjançant una planificació hidrològica. 
També s’estableix que totes les activitats susceptibles de provocar contaminació o 
degradació de les aigües públiques, en particular l’abocament d’aigües i productes 
residuals, requereixen d’una autorització administrativa. A partir de la publicació del Real 
Decret 849/1986, del “Reglament del Domini Públic Hidràulic” i del compliment de les 
normatives de la Comunitat Econòmica Europea, van anar apareixent successivament 
normes específiques relacionades amb elles. 
El Real Decret 2646/1985 estableix els traspassos de la Administració de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’obres hidràuliques, creant així un organisme 
competent en el territori català en matèria de la gestió dels recursos hídrics anomenat la 
Administració Hidràulica de Catalunya. 
La Llei 17/1987 regula l’Administració Hidràulica de Catalunya, i juntament a altres Decrets i 
Ordres, s’estructura la Junta d’Aigües i la Junta de Sanejament en el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Més endavant, la Generalitat de Catalunya crea per a 
la Llei 4/1991 el Departament de Medi Ambient, assignant-li competències i funcions. 
L’article 5.1K) de la Llei 19/1991 defineix les competències de la Junta de Sanejament del 
Departament de Medi Ambient sobre la regularització d’abocaments d’aigües residuals en 
l’àmbit de les conques hidrogràfiques. El decret 286/1992 es de suma importància en el 
mon de la industria, ja que modifica el procediment de la determinació del increment de la 
tarifa de sanejament i cànon de sanejament per mesura directa de la càrrega de 
contaminant. En aquest decret s’estableix l’obligació per part de l’usuari industrial, de 
declarar la contaminació que pateix l’aigua a la Junta de Sanejament, mitjançant la 
Declaració de Càrrega Contaminant Abocada (D.C.C.A.), i pagar el tribut en funció de la 
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contaminació abocada de matèria en suspensió (MES), matèries oxidables, sals solubles i 
toxicitat o matèries inhibidores. 
Entre les mesures que es proposen per a assumir aquests objectius, es troben mesures de 
tipus econòmic, fiscal i sancionador en el cas de incomplir estrictament la normativa vigent. 
La disposició final núm.34 de la Llei 16/97 que regula els pressupostos generals de la 
Generalitat de Catalunya modifica l’imprès MD-10 de la Declaració de Càrrega Contaminant 
Abocada(D.C.C.A.) canviant i gravant la fórmula de càlcul del coeficient punta (Cp) i inclou 
el fòsfor total (P) i el nitrogen (NTK) dins dels paràmetres de contaminació. 
A partir de la Llei 25/98 es crea l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.), unificant la Junta de 
Sanejament i la Junta d’Aigües com una única administració hidràulica a Catalunya, 
depenent així del Departament de Medi Ambient. Els Decrets 125/99, Decret 218/99 i 
Decret 155/99, aproven els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.) i l’estructura 
del Departament de Medi Ambient. 
El Decret 103/2000 modifica l’antiga Declaració de Càrrega Contaminant 
Abocada(D.C.C.A.) i crea la Declaració del Ús i Contaminació de l’Aigua(D.U.C.A.) 
redactant nous impresos “B1(1, 2), B2(1, 2, 3), B3(1, 2), B4, B5 i B6” de l’antiga declaració 
d’abocaments, fent-la obligatòria anualment, així com tindre que presentar-la l’últim 
trimestre de cada any per a tota empresa que consumeixi més de 6000 m3/any. A més a 
més unifica el cànon d’aigua per l’ús i contaminació de qualsevol utilització d’aigua. 
La Llei d’Aigües 29/85 estableix que totes les activitats susceptibles de provocar la 
contaminació o degradació del domini públic hidràulic requereixen autorització 
administrativa. A Catalunya, l’administració competent és l’Agència Catalana de l’Aigua 
(A.C.A.) com a organisme de conques hidrogràfiques. Per als abocaments directes a la 
llera pública( riu, riera, canal...) o indirectes( clavegueram públic o privat que desemboca 
posteriorment a la llera pública, abocaments al subsòl, sobre el terreny...) s’han d’ajustar en 
general a les condicions i límits fixats en el Real Decret 84/1996. 
En quant a les dimensions de la planta, el municipi de Cornellà el prat, així com el polígon 
Cornella-Almeda, marquen uns límits d’altura de 12 metres. Aquesta altura no pot ser en 
cap cas superable. 
També cal tenir present la normativa que fa esment al soroll admissible que aquesta planta 
pot exercir, ja que es troba al costat d’una zona de treball continu dels encarregats de 
magatzem[10]. El Real Decret 286/2006, aprovada el 10 de març, dictamina la normativa a 
seguir per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballador contra els riscs relacionats 
amb l’exposició al soroll. Aquest Real Decret apareix al BOE nº60 del 11-3-2006, i fa 
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esment dels perills d’una exposició prolongada o un pic de soroll. Els valors límits 
d’exposició  són LAeq,d = 87 dB per a soroll constant i Lpic = 140 dB per a pics de soroll. 
Aquests nivells de soroll no poden ser excedits en cap cas per la planta depuradora, i en el 
cas de que el superessin caldria prendre accions correctores. 
Per al disseny i fabricació d’aquesta instal·lació han sigut adoptats els principis de les 
Normes Harmonitzades[14]. El seu compliment permet eliminar o reduir al màxim els riscs 
que es prenen, tant durant el funcionament de la màquina com durant les operacions de 
reglatge i/o de manteniment de la mateixa. 
• EN 12100-1 Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals pel 
disseny. Terminologia bàsica, metodologia. 
• EN 12100-2 Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals pel 
disseny. Principis tècnics. 
• EN 14121 Seguretat de les màquines. Principis per a l’avaluació del risc. 
• EN 13857 Seguretat de les màquines. Distàncies de seguretat per a impedir que 
s’arribi a zones perilloses amb els membres superiors i inferiors. 
• EN 349 Seguretat de les màquines. Distàncies mínimes per a evitar l’aixafament de 
parts del cos humà. 
• EN 983 Seguretat de les màquines. Requisits de seguretat per a sistemes i 
components per a transmissions hidràuliques i pneumàtiques. Pneumàtica. 
• EN 60204-1 Seguretat de les màquines. Equip elèctric de les màquines. Requisits 
generals. 
• EN 61000-6-2 Compatibilitat electromagnètica (CEM). Normes genèriques. 
o Part 6-2: Immunitat en entorns industrials. 
o Part 6-4: Norma d’emissió en entorns industrials. 
o  
Els materials i equips que conformen i son utilitzats per les instal·lacions son lliures de riscs 
per a la salut i la integritat de les persones. Totes les particularitats han sigut estudiades en 
conformitat amb les normes en vigor adoptant les mesures d’advertència i protecció 
necessàries contra els riscs residuals. 
La maquinaria instal·lada ha sigut dissenyada sota les exigències tècniques de les 
següents directives: 
• 2006/42/CE Directiva de seguretat de màquines 
• 2006/95/CE Directiva de Baixa Tensió (Seguretat elèctrica) 
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6. SITUACIÓ DE PARTIDA A LEBSA 
La planta depuradora de partida va ser instal·lada l’any 1960  i des d’aleshores no ha patit 
modificacions excessives en el seu plantejament i distribució dels elements de la EDAR. 
6.1. Reactor biològic 
Un tractament biològic es pot definir com aquell procés mitjançant el qual els 
microorganismes proliferen i es desenvolupen a partir de matèria orgànica present a les 
aigües residuals, transformant aquesta en un sòlid sedimentable de naturalesa biològica 
que es separa de l’aigua en un separador sòlid-líquid, el qual es descriurà més endavant. 
Aquestes dues etapes, de transformació biològica i separació, formen el procés biològic. 
El procés de fangs actius consisteix en el desenvolupament d’un cultiu bacterià dispers en 
forma de flòcul en un dipòsit alimentat amb les aigües residuals i airejat, la qual cosa ajuda 
a l’agitació d’aquestes aigües, i que és capaç de metabolitzar com a nutrients els 
contaminants biològics presents a l’aigua. 
Els processos que es produeixen dins del reactor biològic són exactament els mateixos que 
es produeixen en rius i llacs naturals, però dins d’aquest, els microorganismes es troben 
agrupats en gran número en un espai reduït. Aquesta gran quantitat de microorganismes 
pot ser controlada de manera artificial, incrementant el seu número mitjançant diversos 
mètodes, així com l’aportació de més o menys oxigen per part d’una bufant, o afegint 
nutrients a les aigües en cas de que les aigües residuals no aportin els suficients nutrients 
per a la reproducció d’aquests[2]. 
Matèria Orgànica + Microorganismes + O2 
 
Co2 + H2O +....+ Nous microorganismes 
A diferència del que passa a la naturalesa, la població de biomassa o microorganismes que 
s’utilitzen en el procés de depuració és elevada, el que comporta que l’eliminació de DBO  
sigui elevada i en temps reduïts. 
Aquest procés biològic requereix una quantitat determinada de matèria orgànica, i tant un 
excés de matèria orgànica com quantitats reduïdes de nutrients poden suposar una 
davallada en el rendiment i dificultar el procés de depuració. 
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El dipòsit original de Lebsa, designat com a D-10, tenia capacitat per a contenir 30m3 
d’aigües residuals. Aquest volum d’aigües residuals era insuficient per al cabal diari 
d’aigües que s’envien a depurar en algunes de les campanyes de producció. Per tal de 
poder depurar les aigües de manera eficient era necessari que aquestes romanguessin en 
el reactor biològic durant un temps excessiu. Per tant, aquest punt era crític en el disseny 
de la nova planta. 
6.2. Decantador secundari de fangs actius 
Un procés biològic de fangs actius es desenvolupa habitualment en dues càmeres 
separades. La primera part es produeix en el reactor biològic, tal com s’ha explicat, en la 
qual es desenvolupa la part biològica del procés. La segona part del procés té lloc al 
decantador secundari. En aquest tanc es produeix la sedimentació dels fangs produïts, on 
part d’aquests són recirculats a la capçalera del tractament, i purgada per a la eliminació de 
la quantitat produïda en excés[2]. Al no disposar d’una línia de fangs, el tractament 
d’aquests es efectuat per a una empresa de gestió externa especialitzada. 
Procés de fangs actius 
1. L’aigua residual que arriba al sistema es introduïda de forma continua al 
reactor on es manté una concentració de microorganismes elevada (0,8-1,2 
g/l). 
En aquesta etapa els microorganismes s’encarreguen d’eliminar la matèria 
orgànica biodegradable, utilitzant-la com a substrat o alimentació, mitjançant 
reaccions bioquímiques d’oxidació i síntesis.  
L’oxigen que necessiten els microorganismes és introduït mitjançant difusors 
o bufants, els quals no només tenen la funció de subministrar l’oxigen 
necessari per als microorganismes, sinó que també provoquen l’agitació 
suficient per a que la biomassa es mantingui en suspensió i es barregi amb 
l’aigua a tractar. Aquesta introducció d’oxigen pot donar-se en forma 
d’oxigen o en forma d’aire. A Lebsa s’introdueix aire, ja que l’opció d’utilitzar 
oxigen és econòmicament inviable i comporta uns riscs elevats. 
2. L’aigua que arriba al reactor provoca el desplaçament de la mescla d’aigua i 
biomassa a un decantador instal·lat a continuació( D-04). En aquest, els 
microorganismes s’aglomeren sobre petites partícules en suspensió, 
generant flòculs que arriben a tenir dimensions de diversos mil·límetres que 
decanten fàcilment i que sedimenten al fons de l’equip. Aquests fangs estan 
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compostos principalment per microorganismes procedents del reactor 
biològic. 
3. En el procés de síntesis que té lloc en el reactor biològic, es van formant de 
manera continua nous microorganismes, els quals compleixen amb la funció 
de depurar l’aigua, i que es necessari purgar i extreure del sistema per tal de 
treballar amb una quantitat determinada d’aquests. 
L’aigua que surt del decantador ja es aigua tractada i per tant adequada per a abocar. 
6.3. Dipòsits 
A més a més del reactor biològic, la planta depuradora original disposava de tres dipòsits 
més, els quals efectuaven diferents funcions en el procés de depuració.  
El primer, designat com a D-11, tenia la funció de contenir la purga concentrada procedent 
de l’evaporador o aigües mare. Aquest concentrat de fangs era enviat a tractament extern, 
a empreses especialitzades en el seu tractament. 
El dipòsit designat com a D-9 tenia la funció d’auxiliar al reactor biològic, contenint el volum 
d’aigua que aquest no tenia capacitat per a contenir i depurar. 
Finalment, en el dipòsit D-8, es duia a terme part de la neutralització de pH de les aigües, 
per tal de no enviar aigües amb excés àcid o bàsic que no tan sols perjudiquessin als 
elements mecànics de la depuradora, sinó que també afectés negativament als 
microorganismes encarregats de la depuració al reactor biològic. Aquesta neutralització 
també es duia a terme dins d’una cubeta soterrada, on van a parar totes les aigües 
residuals abans de ser dirigides a la EDAR. 
6.4. Dipòsit de neutralització de pH 
La neutralització del pH, tal com s’ha explicat, es dividia en dos passos. Primer, mitjançant 
un sensor, s’aplicava àcid o base, segons la necessitat, a la cubeta recol·lectora d’aigües 
residuals, anomenat D-2, la qual esta soterrada. Amb aquest procés s’aconseguia una 
primera aproximació de pH neutre. El gran volum d’aquestes aigües no permetia una 
neutralització massa precisa, i per això es passaven les aigües al dipòsit D-8, també 
anomenat dipòsit de neutralització, on també, mitjançant sensors, es podia controlar amb 
més exactitud l’acidesa o basicitat de les aigües. Un cop neutralitzades, aquestes ja podien 
ser enviades a depuració. 
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Com es podrà veure més endavant, aquesta metodologia per a controlar el pH ha patit 
modificacions per tal de poder tenir un control més acurat i així assegurar-ne un 
funcionament correcte per part de tots els elements de la EDAR durant el procés de 
depuració. 
6.5. Evaporador 
L’evaporador té com a objectiu concentrar les solucions diluïdes amb la finalitat de 
gestionar un residu de menor volum, obtenir productes sòlids de valor afegit, reutilitzar 
l’aigua evaporada, entre d’altres. En la fabricació de reactius farmacèutics es generen una 
gran quantitat de sals que calen ser eliminades abans que aquestes avancin a les següents 
fases de depuració, ja que poden reduir l’eficiència de manera considerable o fins i tot 
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7. USUARI 
7.1. Tipus d’usuari 
Aquest projecte tracta principalment amb tres tipus d’usuari: 
1. Els encarregats del correcte funcionament de la planta depuradora i de la supervisió 
d’aquesta . Mitjançant programes informàtics encarregats d’enviar les senyals dels 
diferents sensors al servidor de l’empresa, han de ser capaços de controlar els 
diferents elements de la EDAR mitjançant pantalles tàctils  SCADA( Supervisory 
Control And Data Acquisition). 
2. Els treballadors de planta també són usuaris finals directes, ja que cal que 
interactuïn amb la EDAR, proporcionant els diferents reactius necessaris, tant per a 
control de pH com per a alimentar els microorganismes del reactor biològic en cas 
de necessitat.  
3. L’estació depuradora es troba al costat d’una zona de pas de vehicles de càrrega i 
descàrrega de productes o fins i tot de camions de distribució d’aigua destil·lada. 
Aquests repartidors o treballadors de l’empresa que no interactuen directament amb 
la EDAR, són considerats usuaris terciaris, ja que no han de tindre interacció amb el 
sistema, però cal tenir-los en compte a l’hora de dur a terme el projecte.  
7.2. Necessitats de cada usuari. 
Els usuaris encarregats de la planta depuradora han de ser capaços de consultar, en tot 
moment, la situació de la planta depuradora i les necessitats d’aquesta. Aquesta informació 
ha de ser rebuda en temps real pel servidor de Lebsa, per part de tots els sensors que 
s’instal·lin a la planta, i des del servidor han de ser enviats a un programa d’ordinador 
interactiu, per facilitar la lectura i per a poder modificar paràmetres de funcionament de 
manera senzilla. Tan mateix, les funcions de modificació de certs paràmetres han de ser 
exclusius per als especialistes o encarregats, mentre que d’altres també han de ser 
accessibles als treballadors de planta, i per tant tindrien un accés més restringit. 
Els usuaris no encarregats de tractar amb l’EDAR han de ser capaços de treballar sense 
que els elements d’aquesta interfereixin en les seves tasques o pugui generar algun tipus 
d’impediment o molèstia durant el funcionament normal de la planta. 
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8. ESPECIFICACIONS I REQUERIMENTS D’USUARI 
L’objectiu és definir les característiques necessàries de maquinària i equips auxiliars que 
conformen l’adequació de la planta de tractament d’aigües de Lebsa, per eliminar o 
minimitzar els punts crítics de la instal·lació en quant a eficiència i rendiment.  
Per tal de definir unes especificacions amb les quals aconseguir l’objectiu de millorar 
l’eficiència depuradora de la planta, es crea una llista de requeriments que es consideren 
necessaris per a complir les expectatives i facilitar la interacció entre els especialistes i el 
control de tot el sistema a instal·lar. Per tal de fer la llista el més acurada possible i arribar a 
una solució viable i realista, es suposen els paràmetres de funcionaments més crítics amb 
els quals es podria trobar la planta en una situació hipotètica. 
8.1. Paràmetres de funcionament considerats com a WORST CASE 
Els criteris emprats son els següents 
• Màxim cabal diari de treball: 6m3 
• El pH de les aigües recollides abans de neutralitzar: 2-11 
• DQO a la entrada del reactor biològic: 3000-30000ppm 
• Rampes de DQO a l’entrada del reactor biològic: 10-50% en 24 hores 
• Temperatura de treball: ambient, 0-40ºC 
• Pla de treball a Lebsa: 24h/dia tot l’any amb provable parada de 15 dies al mes 
d’agost 
8.2. Requeriments de la EDAR 
Els diferents elements de la planta depuradora són els encarregats de dur a terme el 
tractament de les aigües residuals i aconseguir que aquesta arribi a uns paràmetres 
acceptables dins del marc legal i asseguri el bon funcionament en cas de possibles 
incidents, així com reduir la probabilitat de que aquests passin. A continuació es mostren 
els diferents requeriments que s’exigeix de la planta per tal d’assegurar un funcionament 
considerat l’adequat per a l’empresa. 
8.3. Requeriments generals 
• Renovació dels dos dipòsits aeris, D-10 i D-9, ambdós es troben al final de la seva 
vida útil recomanada pel fabricant. 
• Automatització i control de tot el procés de depuració, informatitzant i integrant el 
programa de control de Lebsa. 
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• Conduccions renovades i passivades en tot el procés, per a evitar pitting (corrosió 
extrema localitzada), amb safata de recollida en cas de ruptura. 
• Manteniment del dipòsit auxiliar de 10000 litres per casos de necessitat (D-9). 
• No utilitzar per a la EDAR espais físics destinats actualment a altres activitats. 
• Control de les característiques de l’aigua mitjançant el sistema informàtic de Lebsa. 
• Control de les diferents fases connectat al sistema informàtic de Lebsa. 
• Establir periodicitat de revisió dels elements de la EDAR per assegurar-ne el bon 
funcionament. 
• Validació dels equips un cop adquirits. 
• El soroll dels equips no pot sobrepassar ens 87 dB. 
• Equips amb marcatge CE, amb connexions a terra i manuals dels mateixos en 
castellà. 
• Adequar servei de recollida d’abocaments i roba per a ús en cas d’emergències. 
• Actualització dels procediments a seguir, els procediments estàndard d’operació 
establerts(SOP) i els plànols de la zona on s’ocupa la planta. 
• El consum elèctric total ha de ser aproximadament el ja instal·lat actualment, amb 
una variació màxima del 10%. 
• Previsió del consum de productes químics que es durà a terme anualment. 
• Punt de mostreig en cada fase del sistema. 
8.4. Recollida d’aigües 
• Cal assegurar la vinculació a inici de la EDAR: aigües procedents de les torres de 
gasos, els condensats de les unitats de tractament d’aire(UTA) i les aigües de rentat 
dels diferents reactors de la planta química. 
• Vehiculació de totes les aigües cap a la EDAR 
• La instal·lació ha de ser capaç de rebre aigües procedents de la balsa d’enviament 
d’aigües cap a la xarxa pública en cas d’averia o falla en el sistema. 
• Safata de recollida sota les conduccions. 
• Punt de mostreig. 
• Sonda de nivell D-2. 
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8.5. Fase de neutralització 
• Minimitzar l’espai destinat a la fase de neutralització. 
• Neutralització en línia. 
• Doble control de pH a la fase de neutralització. 
• Calibratge periòdic de les sondes de pH. 
• Punt de mostreig. 
• Il·luminació de la zona de treball. 
8.6. Fase d’evaporació/concentració 
• Establir controls periòdics del evaporador i presa de mostres per a determinar 
l’eficiència del mateix. 
• Mantenir per defecte la tapa de sortida de la cubeta dels dipòsits tancada, a 
excepció de pluges torrencials o amb autorització per a obrir-lo. 
• Control periòdic de la bomba i la boia de la cubeta de destil·lats. 
• Punt de mostreig. 
• Il·luminació de la zona de treball. 
8.7. Digestió biològica 
• Doble sonda d’O2; doble sonda de pH; control de temperatura; control d’espumes 
sobrants; control de dosificació de nutrient, sedimentant i antiespumant. 
• Regulació de la potència de la bomba bufant. 
• Adequació del volum total del digestor, així com la proporció de fangs actius a 
l’interior, per a la correcte digestió dels possibles pics de DQO de fins a 30.000ppm 
de destil·lat. 
• Laminar l’entrada d’aigües destil·lades segons la seva càrrega de DQO. 
• Sonda de pH amb connexió al dosificador d’àcid/base, amb alarma per si el rang de 
pH es troba fora del rang establert de pH d’entre 7-9. 
• Punt de mostreig 
8.8. Separació d’aigües depurades i fangs actius 
• La separació ha d’assegurar la sortida d’aigües lliures de fangs actius. 
• No ha d’afectar negativament al rang de pH ni al de conductivitat de les aigües 
tractades biològicament. 
• Cal definir una periodicitat de neteja de l’equip. 
• Punt de mostreig 
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8.9. Enviament d’aigües a la xarxa pública de clavegueram 
• Assegurar que les aigües compleixen amb els requisits especificats abans de ser 
enviades a la xarxa pública i en cas negatiu, que aquestes siguin redireccionades al 
inici de la EDAR o al dipòsit D-11, des d’on s’enviaran a gestió externa. 
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9. ANALISIS DE RISC 
9.1. Objectiu 
L’objectiu de dur a terme un anàlisis de risc de la planta de tractament d’aigües de 
l’empresa és proporcionar un estudi a fons de la instal·lació que identifiqui els punts crítics 
d’aquesta i els requeriments legals i de seguretat que Lebsa ha de complir en tot moment. 
9.2. Sistema d’estudi 
L’estació depuradora d’aigües residuals d’aquest estudi, és una instal·lació formada per 
diferents equips que treballen en sèrie per a la obtenció d’aigua depurada a partir de les 
aigües residuals de neteja de les instal·lacions de producció. 
El procés de depuració ha de constar de les mateixes fases: recollida d’aigües; 
neutralització i homogeneïtzació; evaporació i concentració de sals; tractament biològic 
d’aigües destil·lades; separació d’aigües tractades i fase orgànica procedent de reactor 
biològic; recollida d’aigües tractades juntament amb les aigües sanitàries i pluvials. 
Finalment, enviament a la xarxa pública de clavegueram cap a la EDAR pública del Prat de 
Llobregat. 
La EDAR ocupa part del pati exterior de Lebsa, juntament amb el magatzem. Consta 
bàsicament de dos dipòsits aeris, de 10m3 i 30m3, evaporador i decantador. El sistema 
requereix manteniment i també seguiment regular de paràmetres crítics per a assegurar el 
bon funcionament i l’eficiència del sistema. 
9.3. Metodologia 
Es realitza un anàlisi de riscs en forma d’AMFE(Anàlisis Modal de Fallades i Efectes) amb 
la finalitat d’identificar les debilitats potencials del sistema i els riscs del procés de 
depuració. 
L’anàlisi de risc AMFE consisteix en un mètode inductiu d’anàlisi de seguretat i/o fiabilitat 
del funcionament de l’equip, utilitzant l’estudi sistemàtic de les causes i conseqüències de 
les falles, i la forma en que aquests errors poden afectar als elements d’aquesta instal·lació. 
Per aquest motiu es realitza una taula AMFE per a determinar en el procés complert de la 
EDAR, possibles falles, efectes provables que comporten aquestes falles i possibles 
causes potencials de falla. 
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Quantificant la probabilitat de que passi una fallada deguda a una causa provable 
determinada, la seva gravetat i la dificultat de detecció de tal fallada, s’aconsegueix el 
NPR(Número de Prioritat de Risc) que serveix per a avaluar i quantificar el risc de la fallada 
deguda a una causa concreta. 
Seguidament s’han d’establir mesures de control destinades a disminuir el NPR fins que 
aquest quedi dins un llindar acceptable. Com a conclusió i després de realitzar i analitzar 
els tests, es proposen accions preventives, correctores i de millora que cal prendre en el 
sistema. 
9.4. Anàlisis Modal de Fallades i Errors (AMFE) 
9.4.1. Llegenda 
Mode de Fallada: 
Manera en que no compleix un producte, procés o equip de la seva unció prevista. 
S’identifiquen possibles fallades en el compliment de les característiques del 
producte o la missió del procés, sense considerar si l’error es provable o no, o si 
l’efecte que produeix es més o menys greu. També es te en compte els que les 
fallades poden aparèixer només en condicions específiques. 
Efecte Potencial (Efecte de la fallada): 
El resultat de la ocurrència de un mode de fallada en un producte, procés o equip de 
producció. La conseqüència de la aparició de la fallada. 
Causa de la fallada: 
Determinació de les causes possibles de una fallada. El perquè de l’ocurrència de la 
fallada. 
Mecanisme de detecció: 
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Gravetat/Severitat de la Fallada (S): 
Avaluació de la gravetat que l’efecte pot causar en el pacient, empleat, o empresa, 
en conseqüència d’una fallada, utilitzant valors entre 1 (sense conseqüències) i 4 
(conseqüències greus). Està directament relacionat amb l’efecte potencial. 
Probabilitat/ Ocurrència de la causa (P): 
Determinació de la probabilitat d’aparició de la causa de una fallada, utilitzant valors 
entre 1(poc provable) i 3(molt provable o inevitable). Està directament relacionat 
amb la causa de fallada. 
Detecció de la fallada (D): 
Avaluació, en base als controls prevists, de la probabilitat de detectar una 
determinada fallada abans i després de que es produeixi, utilitzant valors entre 
1(detecció segura) i 3(detecció improbable o cap control previst). Està directament 
relacionat amb el mecanisme de detecció. 
9.4.2. Quantificació del risc de les fallades: 
Per a avaluar el risc global d’aparició d’una fallada i la seva corresponent causa, es 
calcula el Número de Prioritat de Risc(NPR) multiplicant els valors numèrics dels 
factors GRAVETAT(severitat de la fallada), PROVABILITAT(freqüència de la causa) 
i DETECCIÓ(probabilitat de la detecció), obtenint així un valor entre 1 i 64. Si no es 
coneix algun dels factors, sempre es suposarà el pitjor dels casos, en aquest cas 4. 
El valor de NPR es calcula sense considerar la mesura o acció preventiva segons 
els valor numèrics explicats en la Taula 9.1. 
















Taula 9.1. Avaluació dels diferents factors considerats en l’anàlisi Modal de Fallada i Errors 
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Impacte directe sobre la qualitat de l’aigua 
d’abocament, cabal diari depurat o seguretat. 
Mitja 3 
Impacte directe sobre la qualitat de l’aigua 
d’abocament o cabal diari depurat, però no 
sobre la seguretat.  
Baixa 2 
Impacte indirecte sobre las aigües 
d’abocament, cabal diari depurat o seguretat. 
Negligible 1 
Cap impacte ni sobre les aigües 
d’abocament, cabal diari depurat ni sobre la 
seguretat.. 
PROBABILITAT 
Freqüent 3 Probabilitat alta d’ocurrència. 1/mes 
Mitja 2 Probabilitat mitja d’ocurrència. 1/any 
Remota 1 Probabilitat baixa d’ocurrència. 1/>any. 
DETECCIÓ 
Baixa 3 No hi ha sistema de control. 
Mitja 2 Hi ha establert un control periòdic. 
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El valor de NPR es calcula sense considerar la mesura o acció preventiva. El nivell 
de risc calculat permet classificar els conceptes com a risc alt, risc mig i risc baix, en 
referència a valors estàndard establerts, tal com s’explica a la  Taula 9.2.  







9.4.3. Mesures de control 
Per a cada una de les causes de una fallada, es determinaran les accions a prendre 
per a reduir el risc de la seva aparició. Els diferents valors de NPR indiquen l’ordre o 
prioritat d’actuació. En general, cal implantar accions que serveixin per a evitar 
possibles fallades. En comptes de potenciar la seva detecció.. 
9.4.4. Nivell de risc final 
En el cas en que es consideri necessari aplicar una mesura de control, s’ha de 
tornar a calcular el Número de Prioritat de Risc, tenint en compte l’aplicació tractada. 
El NPR haurà de reflectir una millora, arribant a un risc baix. El nivell de risc es 
valora tal com a la Taula 9.3. 
Taula 9.3. Nivell de risc 
Alt Mig Baix 
S = 4 ; P > 1 S = 4 ; P = 1 S = 3 ; P = 1 
 S = 3 ; P > 1 S < 3 
 
 
CLASSIFICACIÓ DE CONCEPTES PUNTUACIÓ NPR 
Risc baix / No requereix acció X<6 
Risc mig / Requereix avaluació per a 
possibles posteriors accions de control. 
6≤X≤24 
Risc alt / Risc inacceptable 24<X 
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9.5. Matriu AMFE 
Amb l’estudi de la matriu d’anàlisis modal de fallades i errors es pretén preveure les 
possibles fallades i errors que es podrien arribar a presentar a la instal·lació de la EDAR i 
durant el seu posterior funcionament, així com les possibles solucions per a evitar aquestes 
ocurrències, o en el pitjor dels casos, com actuar en el cas de que passin. 
A l’ANNEX A.1 es pot veure la taula completa AMFE estudiada per a satisfer les necessitats 
de depuració i seguretat exigides a l’hora de triar el nou sistema. 
 
9.6. Accions de millora a implementar per a la disminució de risc 
Un cop estudiada la matriu AMFE, es proposen solucions a tots els errors possibles, per tal 
de trobar una acció de millora viable i identificar-ne el seu responsable, ja sigui per part de 
Lebsa o per part dels instal·ladors dels elements aliens a l’empresa. 
A l’ANNEX A.2 es poden trobar totes aquestes accions de millora o mesures de control que 
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10. DISPONIBILITAT 
 
Es disposa de la superfície d’implantació compresa dins de l’àrea de tractament 
d’efluents residuals que es representa gràficament en la Figura 10.1.  
Els quatre dipòsits situats dins l’àrea de tractament tenen un ús actual del qual no es pot 
prescindir, ja que cal que segueixin treballant per tal de no haver de parar la producció. 
No obstant això, el dipòsit de neutralització podria ser eliminat si es substitueix per un 
sistema de neutralització que ofereixi un resultat similar a l’actual.  
L’actual reactor biològic haurà de ser ampliat, doncs amb la crescuda de producció,  
aquest no dona a l’abast. El dipòsit d’aigües mares i el d’emergències han de continuar 
oferint servei durant el procés de substitució dels elements per tal de no parar la 
producció i poder oferir als clients els mateixos serveis i productes. En cas de no donar a 
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10.1. Problemes i limitacions que presenta la depuració d’aigües 
Al tractar-se d’una empresa de producció molt específica, amb necessitat d’obtenir diferents 
principis actius mitjançant una única línia productiva, i per tant també fer neteja dels equips 
amb diferents productes, el cabal i composició de les aigües industrials que s’aboquen 
varien enormement en quant a cabal i composició. Aquestes aigües estan més 
contaminades que les aigües urbanes, i son més difícils d’eliminar. 
Aquesta alta càrrega de contaminants, unit a la gran variabilitat en quan a cabal abocat, ja 
que no sempre es realitza de manera continua, fa que sigui precís fer un estudi específic 
per a cada campanya productiva. En aquest cas, tenint les dades empíriques del 
contaminants dels darrers mesos, es realitza un disseny que permeti eliminar la màxima 
concentració de contaminants abans d’entrar a depuradora obtinguda a laboratori de forma 
experimental. 
Anteriorment al projecte, en els casos en que l’abocament a clavegueram la DQO o altres 
substàncies superaven el màxim establert, es recirculaven les aigües a inici de depuradora. 
L’àrea destinada a la EDAR és limitada, uns 50 m2, la qual cosa suposa una dificultat 
afegida per el limitat espai sobre el qual treballar. Un altre problema que suposa la 
modificació de la planta de depuració, tal com s’ha dit anteriorment, es el fet que 
interessaria que la producció no es veies interrompuda durant el temps que durés tota la 
instal·lació dels nous equips. Més endavant s’explica l’estratègia de substitució dels 
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11. QUALITAT DE LES AIGÜES 
 
S’observa una alternança de períodes de feble càrrega i d’alta càrrega. A l’hora de fer el 
disseny cal contemplar les càrregues de contaminant que s’aboquen en els diferents 
períodes i diferenciar-los. El sistema de tractament ha de permetre el pas entre aquest 
períodes tot mantenint el rendiment i el correcte funcionament del tractament. 
 
- Períodes A d’abocament de baixa concentració contaminant. 
• Durada : variable (de 1 a 2 mesos) 
• Característica : DQO = 4.000 mg/l 
 
- Períodes B d’abocament d’elevada concentració contaminant. 
• Durada : variable ( de 1 a 2 mesos, o més) 
• Característica : DQO = 20.000 mg/l 
 
- Períodes C d’abocament de molt elevada concentració contaminant. 
• Durada : freqüència esporàdica i durada puntual (1mes) 
• Característica : DQO = 30.000 mg/l 
Aquesta variabilitat en els períodes ve donada per la gran variabilitat en les diferents 
campanyes que es produeixen al llarg de l’any. Les dades de dimensionament del sistema 
s’obtenen a partir dels resultats que va oferir l'assaig en planta pilot, realitzat en una 
empresa externa. 
11.1. Anàlisis de les aigües 
Els anàlisis experimentals de les aigües residuals s’efectuen a tres punts de la planta 
depuradora. Aquests punts són a la fase final, a la sortida de destil·lats i a la sortida 
d’aigües a claveguera. També es mira la matèria en suspensió al reactor biològic. 
Al tractar-se d’una planta depuradora antiga, aquesta no disposa d’elements de mesura tals 
com sensors, fent que l’anàlisi sempre sigui dut a terme al laboratori, de manera controlada 
i seguint processos de operació normalitzats ANNEX B. 
Els paràmetres mesurats són la DQO, matèria orgànica en suspensió, pH, nitrogen, 
conductivitat, nitrits, nitrats, amoni, ió clorur, sulfats i fòsfor. Totes les mesures estan fetes 
seguint una metodologia establerta per tal de mantenir un criteri estable que permeti donar 
credibilitat a les lectures. Els resultats i els criteris de mesura experimental poden ser 
trobats a l’ ANNEX C. 
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Com es pot observar a la Figura 11.1, la variabilitat de la DQO al llarg del temps exemplifica 
la necessitat de dividir en diferents períodes l’estudi dels abocaments a clavegueram, i 
definir una estratègia de depuració no només centrat en el cas crític. Un cop fet l’estudi de 
les aigües i identificats els diferents períodes, simplificats com a períodes A,B,C, cal 
dimensionar les necessitats de cada un d’aquests per a que el seu funcionament sigui 
òptim. 
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12. DIMENSIONAMENT DE PROCÉS 
Tal com s’ha explicat anteriorment a l’apartat 11.1 , cal fer un dimensionament que permeti 
la transició d’un període de producció a  un altre, sense que es perdi efectivitat en el procés 
de depuració. Aquesta pèrdua d’efectivitat pot ser donada per diverses causes que cal 
evitar, ja sigui perquè es procedeix d’un període de poca càrrega contaminant, oferint poc 
aliment als microorganismes i per tant reduint-ne la seva proliferació i conseqüentment 
l’eficiència en la depuració, o un excés de  fangs actius que requereixi una purga. Aquests 
dimensionaments són duts a terme mitjançant els valors facilitats a partir dels assajos en 
planta pilot. 
 
12.1. Dimensionament per als períodes A 
La càrrega màssica haurà de ser molt baixa per poder mantenir en activitat la major part 
dels fangs actius. Possiblement no es podrà mantenir la màxima concentració necessària 
durant els períodes B, sinó es consumeix alguna quantitat de reactiu amb aportació de 
càrrega orgànica. Caldrà establir les dosificacions en funció de la necessitat real de 
disposar de major concentració de fangs en molt poc temps, per superar amb èxit els 
intervals entre els períodes A i B. 
Es proposa fer una purga de fangs en acabar el període B i no fer més purgues fins a 
tornar a tenir un altre període B. Això endarrerirà alguns dies o setmanes la necessitat de 
dosificar matèria orgànica durant els períodes A. 
Les condicions de funcionament són les que s’indiquen en la Figura 12.1. 
Figura 12.1. Càlcul del reactor en els períodes A 
 
12.2. Dimensionament per als períodes B 
 
La càrrega màssica màxima s’estableix en 0,16 kg DBO/kg MS valor que prové dels 
assaigs en planta pilot. Caldrà augmentar lleugerament el volum del reactor biològic fins a 
45 m3 i es requereix una biomassa de 8 kg/m3. 
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Provenim d’unes condicions anteriors (període A) on la biomassa va ser purgada fins a 6 
kg/m3. El pas de 6 a 8 kg/m3 pot trigar uns dies a produir-se (al voltant d’una o dues 
setmanes) en funció de la càrrega contaminant real de l’efluent a tractar. 
És aquest el motiu pel qual es proposa l’acumulació de fangs en l’interior del reactor 
biològic durant el període A, perquè la concentració de biomassa s’acosti a 8 kg/m3 quan 
comenci la campanya del període B. Durant els darrers dies del període A, la càrrega 
màssica (F/M) serà excessivament baixa i demanarà la dosificació d’antiespumant i de 
matèria orgànica. L’ajust del funcionament del sistema caldrà que sigui fet durant els 
primers cicles operatius del nou funcionament. 
Les condicions de funcionament durant els períodes B són les que s’indiquen en la Figura 
12.2. 
Figura 12.2. Càlcul del reactor en els períodes B 
 
12.3. Dimensionament per als períodes C 
La càrrega màssica màxima s’estableix en 0,16 kg DBO/kg MS, valor que prové dels 
assaigs en planta pilot. Caldrà augmentar considerablement el volum del reactor biològic 
fins a 55 m3 i es requereix una biomassa de 10 kg/m3. 
Es requereix un període de temps important pel pas entre el període A i el període C, en 
cas que això es doni. Si es preveu aquesta possibilitat, cal augmentar la concentració de la 
biomassa durant el període A, evitant la purga de fangs i dosificant matèria aliment orgànic 
per a la biomassa. 
Les condicions de funcionament durant els períodes C són les que s’indiquen en la Figura 
12.3. 
Figura 12.3. Càlcul del reactor en els períodes C 
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13. PROPOSTES DE MILLORA 
Donades les limitacions d’espai i l’augment en el cabal d’entrada, s’estudien possibles 
solucions, marcades sobretot per la necessitat de reduir els paràmetres de sortida dels 
diferents contaminants, així com la necessitat d’augmentar la capacitat dels diferents 
elements involucrats en la depuració de les aigües degut al increment de producció, tot 
complint les normatives imposades per l’estat. 
13.1. Empreses contactades i propostes 
Per tal de conèixer el mercat i tindre una idea del cost dels diferents elements, es va 
contactar amb diverses empreses. Es van buscar solucions que permetessin assolir uns 
nivells de depuració acceptables amb els càlculs de sortida d’aigües emprats en el 
dimensionament dels elements, així com pressupostos de l’operació per a tindre una idea 
de la magnitud i viabilitat econòmica del projecte[14]. 
Totes les propostes coincideixen en la necessitat d’afegir membranes biològiques com a 
element depurador, ja que aquestes redueixen en gran mesura l’espai necessari dels 
elements de la EDAR, i ofereixen uns resultats molt positius a la pràctica.  
Algunes propostes contemplen la possibilitat d’afegir una plataforma sobre l’evaporador, on 
actualment s’ubica una coberta, per així oferir un espai útil elevat on col·locar diversos 
elements. Hi ha solucions viables que permeten obtenir un sistema de depuració eficient 
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14. DIMENSIONAMENT I DISSENY DELS ELEMENTS 
14.1. Dimensionament global del reactor biològic 
El dimensionament del reactor biològic cal que sigui prou flexible per a assumir qualsevol 
tipus de càrrega contaminant que es trobi dins els límits dels valors considerats. Aquest 
element és indispensable substituir-lo, doncs no dona a l’abast amb el cabal diari que li 
arriba[1]. Per tal de trobar la capacitat correcte que hauria de tindre el reactor biològic, 
s’envien les dades de les aigües residuals a les empreses contactades per tal de trobar el 




o DQO 31000,0 mg/l 
o DBO5 18541,6 mg/l 
o MES 0,0 mg/l 
o NKT 60,0 mg/l 
o P 0,0 mg/l 
o Cabal mig 5,0 m3/dia 
o Cabal punta 0,5 m3/h 
o DQO a eliminar en el reactor biològic 153,5 kg/dia 
o DBO a eliminar en Bio 92,2 kg/dia 
o Temps de residència de sòlids (SRT) 23,3 dies 
o CM 0,2 kgDBO/kgMS 
o CV 1,6 kg DBO/m3.dia 
o MLVSS 10000,0 mg/l 
o TRH 11,2 dies 
o Temperatura de disseny 25,0 ºC 
o Volum total de reactor 56 m3 
o No es considera desnitrificació 
 
Per tant, el dimensionament del reactor biològic serà de 60 m3 i les condicions d’aeració 
seran adequades per aconseguir la seva adaptació en qualsevol dels períodes de 
tractament. Amb aquest nou dipòsit s’assegura que la quantitat d’aigües residuals que 
s’envien a depurar, poden ser tractades adientment. Amb aquesta substitució es soluciona 
un dels punts més crítics del sistema, i s’assegura la seva funcionalitat en el futur al tindre 




Pág. 54  Memoria 
14.2. Dimensionament del sistema de filtració 
El terme reactor biològic de membrana(MBR) fa referència a la combinació d’un procés de 
fang actius i de separació mitjançant membranes. L’element principal del sistema de 
filtració és el sistema tangencial integrat o TIS, la qual consisteix en una torre de 
membranes ceràmiques per on es fa circular el líquid a depurar[15].  
Alguns dels aspectes més atractius de les MBR són el seu baix requeriment d’espai, la 
seva flexibilitat en la configuració, el seu caràcter modular, la seva estabilitat i l’eliminació 
dels problemes associats a la sedimentació de fangs. El sistema de filtració amb 
membranes cal que sigui dimensionat en funció de la concentració de fangs a assolir així 
com el flux òptim previst. El flux de disseny ha estat definit en funció dels resultats dels 
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Les membranes que s’utilitzen estan fetes de ZrO2 - TiO2, i el metall de l’estructura 
metàl·lica és acer inoxidable 316L. En la part superior, aquesta disposa d’una bomba, que 
és l’encarregada de fer circular el líquid residual. 
 
La circulació de les aigües travessa un total de 37 membranes(Figura 14.2) en la següent 
configuració: 
• Una corona perifèrica de 18 membranes. 
• Una corona mediana de 12 membranes 
• Una corona central de 6 membranes 
• Una membrana central 
 
Figura 14.2. Tipus de membrana existents a l’interior del sistema de filtratge. 
 
Gràcies a la bomba, el líquid és succionat des del fons cap a la zona superior, passant a 
través de 18 membranes de la corona exterior, tal com es pot observar en la Figura 14.3. 




















Figura 14.3. Membranes ceràmiques a l’interior de l’estructura metàl·lica. 
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14.3. Sistema de neutralització 
Actualment l’efluent a tractar té una variabilitat important del seu valor de pH i es neutralitza 
utilitzant el dipòsit D8 i establint una recirculació sobre ell mateix. El control i la dosificació 
de reactius es fa en línia.  
Quan el control detecta un valor de pH acceptable per l’homogeneïtzador, es produeix un 
canvi de posició de vàlvules que provoca la descàrrega de l’aigua sobre el tanc 
d’homogeneïtzació. 
L’objectiu és eliminar el tanc de correcció de pH per a recuperar espai per a la nova 
configuració de la depuradora. Per poder donar curs a la mateixa funció de neutralització, 
l’execució d’aquesta funció es du a terme en dues etapes: 
- Neutralització en línia per a acostar el valor del pH al punt de consigna  
- Afinament de la neutralització traslladant la recirculació actual al tanc 
d’homogeneïtzació.  
- Com a mesura de millora de la segona etapa de neutralització, seria favorable la 
instal·lació d’una unitat d’agitació mecànica tipus venturi a l’interior del tanc 
d’homogeneïtzació. En aquest cas, cal assegurar la presència d’un nivell mínim de 
líquid en el interior del tanc homogeneïtzador. 
Els equips que seran necessaris per a aquesta instal·lació, els qual es poden veure a la 
Figura 14.4, son els següents: 
- Serpentí de mescla 
- Control de pH 
- Bomba dosificadora de reactiu alcalí 
- Bomba dosificadora de reactiu àcid 
- Agitador mecànic tipus venturi 
 
 
Figura 14.4. Sistema de neutralització en línia. 
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14.4. Tanc d’emergències 
 
El tanc d’emergències D-9 caldrà que sigui desplaçat fins a la posició que actualment 
ocupa el tanc de neutralització D-8. Tenint en compte que el tanc de neutralització quedarà 
eliminat, el dipòsit d’emergències serà desplaçat fins l’emplaçament d’aquell. Quedarà dons 
lliure l’actual espai que ocupa el tanc d’emergències per poder ubicar part del reactor 
biològic i també la línia de deshidratació de fangs. 
També es pot plantejar la possibilitat que el tanc de correcció de pH esdevingui el tanc 
d’emergències. D’aquesta manera es podrien reduir les tasques de desplaçament i 
instal·lació. 
14.5. Habilitació de la superfície d’implantació elevada 
Es requereix disposar d’una àrea d’implantació suficient per a la ubicació de la planta de 
filtració amb membranes (que inclou quadre de control per a tot el conjunt) així com per 
d’altres equips auxiliars, com poden ser les unitats de bufant per a l’aeració del reactor 
biològic. 
Es proposa habilitar una superfície elevada sobre la qual es trobi ubicat l’evaporador, al 
mateix nivell de la passarel.la, actualment existent, i longitudinal a la paret de la fàbrica. 
Caldrà aixecar el cobert existent per permetre la disposició dels equips en aquesta zona 
elevada. Les dimensions mínimes de la superfície elevada d’implantació haurien de ser de 
4000 x 3500 mm. 
Les càrregues que haurà de suportar la nova estructura es defineixen aproximadament en : 
- Pas de persones  
- Conjunt de filtració de membranes i quadre : 1000 kg. 
- Bufant nova : 120 kg. 
- Bufant actual : 60 kg. 
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14.6. Reactor biològic 
El reactor biològic serà dimensionat segons s’especifica en l’apartat 14.1. Aquest es situa 
en el lloc que actualment ocupa el reactor biològic actual i també part del dipòsit 
d’emergències. 
Es preveu la substitució total del reactor biològic actual per un reactor nou construït en 
PRFV (Plàstic Reforçat amb Fibra de Vidre) de les següents dimensions : D3000 
H9000mm. Tipus fons pla, superior tancat i amb un sistema d’aeració i els accessoris 
necessaris per treballar com a MBR (Bioreactor de Membranes). 
Sistema d’aeració: 
- Graella de 35 unitats (aproximadament) de difusors de bombolla fina de 9” instal·lat en 
l’interior del tanc reactor biològic . 
- Bufant de paletes seques model KDT 3.100 de 5,5 kW. 
El nivell sonor de la bufant és de 76 dBA, y en cas necessari caldria prendre mesures i 
posar una cabina d’insonorització. Si esdevingués el cas, caldria revisar les mides 
d’implantació. 
Es manté la bufant actual per a respondre a les necessitats d’aeració durant els períodes A 
de funcionament de la planta, els quals són els períodes d’abocament de baixa 
concentració contaminant. 
S’instal·larà la bufant nova proposada per a respondre a les necessitats d’aeració durant els 
períodes B de funcionament de la planta, el període del qual s’identifica per tindre una 
elevada concentració contaminant. 
Durant els períodes C, o sempre que sigui necessari, es posarien en marxa les dues 
bufants de forma simultània per poder suplir tot l’aire disponible. Aquests períodes es donen 
en moments puntuals de curta durada amb una càrrega contaminant molt elevada. 
Amb aquesta instal·lació, tal com s’exemplifica amb la Figura 14.5, s’assegura un correcte 
funcionament capaç d’abatre la càrrega contaminant en cada un dels períodes, i funcionar 
eficientment amb la resta d’elements de la EDAR. 
 








1- Impulsió S201, S202. DN65 (Tub interior en PRFV DN65 de pujada i baixada fins a 
connexió a graella de difusors DN80) 
2- Buidat i TN204. DN40 
3- Boca d’ home. DN500 amb tapa, cargols i junta. Alçada estàndard 
4.- Reserva. DN40 
4.1.- Entrada Permeat DN40 
5- Sobreeixidor DN40. (Tub Interior PRFV DN40). 
6.- Aspiració B2. DN50. (Deflactor Interior amb mig tub de 500 mm en PRFV d’ 1000 
d’alçada). 
7.- Platina DN300 per a sistema de detecció d’espumes 
8.- Plataforma 
9.- Purga Difusors. Deixar amb una vàlvula exterior PVC DN15 
10.- Escala de gat 
11.- Boca registre superior roscada en PP 
12.- Venteig 
13.- Retorn a conjunt de membranes 
14.- Posar Grapes cada 500 mm per suportar tub DN15. 
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14.7. Línia de fangs 
Encara que es pot fer una estimació aproximada de la producció de fangs, aquesta no 
podrà ser avaluada fins poder comprovar el funcionament real de la planta, principalment 
per les variacions de càrrega que es donaran en períodes de freqüència i durada variables. 
• Durant el períodes A, la producció aproximada serà de 184 l/dia al 1%. Però que no 
haurien de ser extrets del reactor si se segueix l’estratègia proposada d’augmentar 
progressivament la concentració de fangs de l’inici fins el final del període. 
• Durant els períodes B, la producció de fangs en excés té un valor teòric de 1000 
litres/dia de fang espessit (a través del decantador actual que actuaria 
d’espessidor). 
• Finalment durant el període de canvi al període A, caldria extreure entre 10 i 15m3 
en poc temps. Per a això podria ser augmentat el volum de fangs a deshidratar 
durant uns dies. 
Per poder dur a terme la deshidratació dels fangs de forma còmode i amb la menor 
intervenció possible de personal operador, la implantació d’un sistema de deshidratació 
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15. PROPOSTA TRIADA 
L’antic reactor biològic D-10 cal que sigui substituït, doncs no té capacitat suficient per a 
acceptar el cabal diari d’aigües residuals i oferir una depuració eficient.  
En el cas de la neutralització, es pretén eliminar el tanc de correcció de pH, instal·lant un 
serpentí on es produirà la correcció de pH abans d’arribar al reactor biològic, el qual rebrà 
l’àcid i la base necessaris mitjançant una bomba. Amb aquest canvi s’allibera una gran 
quantitat d’espai, 
S’accepta el model de depuració mitjançant membranes biològiques, transformant l’antiga 
EDAR en una planta depuradora MBR, capaç d’abatre la càrrega contaminant en qualsevol 
període productiu. 
Es decideix no instal·lar la línia de tractament de fangs. Aquesta suposa un cost elevat, i tal 
com s’ha explicat anteriorment, és complicat saber la quantitat de fangs que es generaran 
un cop instal·lats tots els elements i la planta es trobi en funcionament. En cas de 
necessitat, la línia de fangs pot ser instal·lada en qualsevol moment, com a un projecte a 
part. 
Al no instal·lar la línia de fangs, queda un espai buit al costat del reactor biològic en el qual, 
sense necessitat d’instal·lar cap plataforma elevada, permet situar les membranes 
biològiques MBR. En aquest cas, tenint en compte el cabal a tractar, tan sols cal instal·lar 
una torre, tot i que hi ha espai per a una posterior inversió per a afegir una segona torre de 
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15.1. Estratègia d’instal·lació 
 
Per tal de seguir una metodologia d’instal·lació eficient, es defineixen els passos a seguir 
per tal d’evitar aturar el procés de depuració i conseqüentment el procés productiu de 
l’empresa. 
 
- Preparació del equips i construcció de la plataforma elevada d’implantació. 
- Instal·lació dels nous elements de neutralització. Eliminació dels antics. 
- Desplaçament del dipòsit d’emergències i la seva instal·lació. 
- Col·locació dels equips en el lloc que correspon. 
- Instal·lació dels equips fins al punt de connexió del tanc reactor que encara no hi serà. 
- Substitució del tanc reactor: 
o Reserva de fang 
o Desplaçament del reactor actual al punt de reserva. 
o Desplaçament del tanc de neutralització al punt de reserva. 
o Ubicació del nou reactor. 
o Connexió del tanc reactor a les línies instal·lades . 
o Omplerta del nou reactor amb el fang reservat. 
o Inici de l’aeració i manteniment fins el final de les instal·lacions i inici de la posada 
en funcionament. Alimentació periòdica per a augmentar la concentració 
progressiva del fang. 
- Finalització de les instal·lacions. 
- Si s’escau, instal·lació de la línia de fangs . 
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El diagrama de fluxos explica el camí que prenen les aigües residuals procedents de la 
fabrica, ja siguin aigües utilitzades en la sinterització dels principis actius o aigües 
sanitàries, fins que són abocades al clavegueram.  
Tal com síndica, les aigües pateixen un ajustament de pH per tal de reduir l’impacte sobre 
la resta d’elements depuradors, ajudant a evitar possibles averies futures i allargant la vida 
útil d’aquests. Posteriorment es concentra la mescla procedent del dipòsit 
homogeneïtzador, permetent fer una primera separació de concentrats, els quals es porten 
al dipòsit pertinent, mentre que el destil·lat segueix amb el procés de depuració. 
Aquest destil·lat es porta al reactor biològic, i juntament amb les membranes biològiques es 
procedeix a depurar les aigües. Com ja s’ha explicat, la línia de fangs no ha sigut 
instal·lada, pel seu elevat cost i per la falta d’experiència de l’empresa en tractament de 
fangs. Els fangs seran enviats a tractament extern i es deixa l’addició de la línia de fangs 
per a algun projecte posterior. La resta d’aigües procedents de la EDAR ja són aptes per a 
ser enviades a clavegueram. 
Aquestes aigües que s’envien a clavegueram, al tindre una càrrega contaminant tan 
reduïda i no contenir sals, podrien ser reutilitzades per la fàbrica per a realitzar diferents 
funcions( en cap cas com a aigües sanitàries). En projectes posteriors es farà un estudi 












OPTIMIZACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS D’UNA PLANTA QUÍMICA  Pág. 65 
17. SITUACIÓ FINAL 
17.1. Descripció general 
El sistema MBR combina la capacitat del procés biològic de fangs actius per a abatre la 
matèria orgànica, amb la separació absoluta de matèria sòlida que aporten les membranes. 
Aquest sistema combina els diferents elements de la EDAR i ofereix un sistema de 
depuració més eficient i compacte( Figura 17.1). 
A l’ANNEX D es pot observar el diagrama de procés que esquematitza la situació final de la 
EDAR i els elements que intervenen en la depuració. A continuació s’expliquen aquests 
elements i les seves característiques principals.  
 
• El sistema de tractament dels afluents residuals està format per: 
o Homogeneïtzació dels afluents a tractar. 
o Els líquids a tractar són homogeneïtzats a l’interior del tanc 
d’homogeneïtzació(bassa soterrada) 
o Abans d’entrar al tanc d’homogeneïtzació es realitza un control de pH en 
línia. 
o El tanc d’homogeneïtzació es troba agitat per una bomba submergible. 
• Evaporació dels afluents residuals. 
o Abans de l’evaporació, els afluents son sotmesos a una segona 
neutralització d’afinament, en un tanc previ de 250 l. 
o L’equip d’evaporació auto aspira des del tanc de neutralització. 
o La sortida de destil·lat es bombejada cap al reactor biològic. 
o El concentrat és dirigit al tanc de concentrats. 
• Procés biològic de fangs actius. Reactor airejat. 
o Format per un tanc de 60 m3. 
o El líquid biològic es troba en constant circulació cap al conjunt de filtració, el 
qual té per objectiu elevar la concentració de la biomassa a l’interior del 
reactor biològic. 
o Una unitat de control d’oxigen dissolt regula contínuament la quantitat d’aire 
a aportar al sistema biològic. 
o Es realitza un control de pH en la línia de recirculació. 
o Existeix una unitat de dosificació de reactiu antiespumant per a preveure la 
formació d’espumes, les quals són crítiques sobretot durat els períodes de 
treball amb baixa càrrega. La dosificació es regula segons el detector 
d’espumes instal·lat en la part superior del reactor. 
o Existeix una unitat de dosificació de nutrients per a compensar la possible 
falta de nitrogen i fòsfor. 
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• Procés de filtració per membranes. 
o El conjunt de filtració per membranes té per objectiu elevar la concentració 
de biomassa a l’interior del reactor biològic. 
o El conjunt de filtració per membranes ceràmiques, Microactiv MEX, 
incorpora una unitat de filtració TIS 37( 37 membranes de sistema integrat 
tangencial), i s’encarrega del control de filtració i manteniment de 
membranes. 
o Els sistemes TIS 37 provoquen la recirculació interna del líquid biològic per 
l’interior dels canals de les membranes. 
o El sistema pot funcionar amb una o dos unitats de TIS 37, tot i q per ara tan 
sols s’ha contemplat la possibilitat d’instal·lar-ne una. 
o Un sistema de recirculació externa s’encarrega d’aportar al conjunt de 
filtració el líquid biològic o licor biològic, per a ser filtrat a través de les 
membranes. 
o El quadre de control situat en el conjunt Microactiv MEX permet el control de 
tota la planta depuradora, mitjançant una pantalla SCADA amb comunicació 





























Figura 17.1. Representació gràfica de la disposició dels diferents elements de la EDAR. 
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17.2. Pantalla interactiva SCADA 
Per tal de dur a terme el control de les diferents parts de la depuradora de manera senzilla, 
s’utilitza un dels programes ja existents a Lebsa i s’adapta a les necessitats de servei de 
l’EDAR, amb un disseny tal al que s’indica en la Figura 17.2. Aquest programa consta d’una 
pantalla interactiva de fàcil reconeixement, el qual està en continu intercanvi de dades amb 
els diferents sensors de l’EDAR, passant pel servidor i permetent llegir-les per pantalla i 

















Figura 17.2. Pantalla interactiva entre els diferents elements de la EDAR i Lebsa. 
17.3. Recepció dels efluents residuals 
 
Els efluents residuals es recullen en el tanc submergit D101( Figura 17.3). La bomba B101 
els recull i impulsa cap al homogeneïtzador. En la línia d’impulsió es realitza un control de 
pH( La sonda té l’etiqueta TpH101) proporcional amb un mesclador en forma de serpentí. 
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17.4. Homogeneïtzació dels efluents residuals. 
 
Els efluents s’acumulen i homogeneïtzen en el tanc submergit D102( Figura 17.3). La 
bomba submergible B102 realitza una recirculació a mode d’agitació i alimenta el tanc de 
neutralització D104, a través d’una vàlvula automàtica. 
El tanc D104, de 250 litres, te la funció de realitzar un ajust precís de pH abans de la fase 
d’evaporació. És el control de pH T102. Es preveu la dosificació d’àcid(BD105) i 
sosa(BD106). 
 
17.5. Evaporació dels efluents residuals. 
 
L’evaporador EV201( Figura 17.3), amb capacitat per a acceptar uns 6000 litres cada 24 
hores, realitza una destil·lació al buit dels afluents. Les condicions de buit permeten aspirar 
els afluents neutralitzats des de D104(tanc de neutralització). El destil·lat es bombejat al 
reactor biològic, D204, amb el sistema de bombeig format per D203 i B201. El concentrat 
és evacuat per a la seva gestió cap al tanc d’acumulació D201. 
 
17.6. Tractament biològic 
 
Les bufants S201 i S202( Figura 17.3) agiten el licor mescla i mantenen el nivell d’oxigen 
dissolt segons regulació del controlador, que es troba en el quadre de control i actua sobre 
la freqüència de la bufant S202, en funció de la consigna d’oxigenació programada. 
La sonda de nivell TN204 controla el nivell mínim en el que es produeix l’aturada de la 
filtració, així com també el nivell màxim d’alarma en el reactor biològic, la qual cosa suposa 
l’aturada del evaporador. 
La bomba B2 impulsa el licor biològic en recirculació externa per la línia L08 cap al conjunt 
de filtració Mictroactiv MEX. El retorn es produeix per la línia L15 cap al reactor D2. 
La línia L08 conté un filtre de malla de 0,5 mm de pas, el qual s’encarrega de garantir la 
protecció de les membranes biològiques, en front de la presència puntual de sòlids de 
majors dimensions. També és realitza un control de pH mitjançant la sonda T201. Es 
preveu la dosificació d’àcid(BD203) i sosa(BD204). 
El sensor d’espumes IN202 instal·lar en la part alta del reactor, controla la dosificació 
d’antiespumant, realitzat mitjançant la bomba BD206. La preparació i administració de 
nutrients es realitza en el dipòsit D205. 
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18. IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’objectiu del projecte és reduir de manera considerable l’impacte ambiental que la planta 
química exerceix sobre el medi. Per tal de depurar les aigües de manera eficient, diversos 
elements de la EDAR s’han substituït per tal d’arribar a uns paràmetres de contaminació 
acceptables i evitar la necessitat de recirculació d’aigües, la qual cosa es veia traduïda en 
un consum més elevat d’electricitat i una considerable pèrdua d’eficiència en la depuració.  
Durant el procés de renovació de la EDAR i muntatge dels nous elements, s’ha utilitzat 
maquinària, tal com grues, que utilitzen combustibles fòssils per al seu funcionament, les 
quals emeten contaminants al medi ambient. Tot i així, comptabilitzar les emissions 
d’aquestes és complicat.  
18.1. Situació de l’empresa 
L’empresa es troba en un dels extrems del polígon industrial de Cornellà-Almeda, a uns 500 
metres de la zona urbanitzada, entre naus d’emmagatzematge de productes no alimentaris. 
La planta de producció de l’empresa consta de dues parts diferenciades en quant a l’ús. 
Les de producció i magatzem, i les d’ús administratiu i laboratori. La superfície total es de 
3000 m2 repartits entre les zones de pas i aparcament, que son descobertes, i les zones 
cobertes. Les zones cobertes es divideixen entre la fàbrica( 1000 m2), els magatzems( 600 

















Figura 18.1. Mapa de la ubicació de la EDAR. 
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18.2. Recursos hídrics 
 
Els recursos hídrics procedeixen del riu Llobregat, i Cornellà és l’última població abans de la 
seva desembocadura al delta. La estació depuradora que correspon a aquesta zona és la 
del Prat de Llobregat, que té una capacitat depuradora de 420000 m3/dia, i realitza a les 
aigües tractament biològic, de nutrients i terciari. 
 
18.3. Terreny on està situada l’EDAR 
 
El sòl de Cornellà està situat sobre uns 10 metres de sòl argilós, sota els quals hi ha 20 
metres d’arenes i grava granular. Sota aquesta capa, retornen uns 20 metres de profunditat 
d’argiles, degut al aqüífer al·luvial del delta del Llobregat, i finalment tornen a aparèixer 
grava i arenes granulades fins a arribar a una profunditat de 60 metres. 
18.4. Consum elèctric 
 
Durant la posada en marxa i les posteriors proves de funcionament, s’ha utilitzat la 
maquinària de la planta depuradora, la qual té un consum elèctric d’aproximadament 14 
kW/h, tal com s’explica al apartat 20.3 d’aquest projecte. També s’ha fet ús de reactius, tant 
a laboratori per a calcular els paràmetres de contaminació, com a planta, per tal d’assolir 
els nivells de microorganismes òptims per a la depuració. 
La nova planta depuradora te un consum elèctric de 110.000 kWh al any, subministrat per 
la xarxa elèctrica de la població de Cornellà de Llobregat, la qual presenta uns costos fixats 
per aquesta. 
 
18.5. Perills potencials i residus generats 
 
Durant la depuració de les aigües es generen diversos tipus de residu molt perjudicials pel 
medi. Molts d’aquests residus no poden ser tractats in situ, ja que requereixen d’unes 
instal·lacions especialitzades. 
Un abocament no controlat d’aquestes substàncies suposa un risc medi ambiental notable, 
el qual pot ser motiu de sanció econòmica per part de l’administració catalana de medi 
ambient i sostenibilitat. Per tal d’evitar qualsevol risc d’abocament involuntari, s’han instal·lat 
com a mètode de prevenció tots els sensors explicats anteriorment.  
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18.6. Impacte de l’acció 
 
Tot i que amb el procés de depuració s’aconsegueix reduir la càrrega contaminant de 
l’aigua, per dur a terme tot el procés, és necessària l’addició de reactius i un ús 
considerable d’energia. Durant la depuració, es produeixen unes reaccions químiques, les 
quals alliberen diversos gasos i vapors a l’atmosfera. Aquestes emissions, ja siguin 
compostos orgànics volàtils o altres gasos, poden tindre un efecte significatiu sobre el medi, 
no només a nivell quantitatiu sinó també significatiu. El càlcul d’aquests valors d’emissió i 
els tipus de contaminants emesos no s’aprofundiran en aquest projecte, tot i tenir 
consciència de la possible emissió d’aquests. 
 
18.7. Impacte sonor/visual 
Com ja s’ha especificat a l’hora d’analitzar els requeriments desitjats per a la instal·lació de 
la EDAR, el soroll es una part important de l’estudi, ja que es troba en un punt de treball 
constant. Al trobar-se sobre un polígon industrial, la limitació de soroll aplicable en casos de 
trobar alguna residencia propera queden eliminats. Tot i així, la planta depuradora no 
supera els límits establerts legalment i no suposa cap risc per a la salut dels treballadors. 
En quant a l’aspecte visual que presenta l’EDAR i per tant l’altura d’aquesta no excedeix els 
edificis confrontants. Tot i així, l’altura màxima permesa segons les normes urbanístiques 
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19. PLANIFICACIO (GANTT) 
A continuació es mostra un diagrama de Gantt (Figura 19.1) per mostrar la planificació del 
projecte, que es va realitzar amb la finalitat d’establir unes pautes per tal d’assolir els 
objectius inicials.  
Tasca Descripció tasca S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Decisió junta
2 Prova pilot
3 Aprovació prototip i inversió
4 Instal·lació nou dipòsit
5 Instal·lació membranes i conduccions
6 Afinament i posada en marxa




Figura 19.1. Gràfic de la planificació temporal del procés de modificació de l’EDAR 
La Taula 19.1 mostra les dates en les quals es van efectuar les tasques del diagrama de 
Gantt. 
Taula 19.1. Dates d’inici i final de les tasques de planificació del projecte. 
Tasca Inici Final 
Decisió junta 14-oct-14 18-oct-14 
Prova pilot 21-oct-14 19-dic-14 
Aprovació prototip i inversió 19-dic-14 28-dic-14 
Instal·lació nou dipòsit 12-ene-15 19-ene-15 
Instal·lació membranes i conduccions 19-ene-15 04-feb-15 
Afinament i posada en marxa 04-feb-15 04-mar-15 
Presa de dades a laboratori. 17-feb-15 04-mar-15 
 
El salt temporal entre l’aprovació del prototip i l’inici de la instal·lació dels nous elements és 
degut a les vacances de nadal de desembre de 2014, durant les quals els proveïdors van 
posar a punt els elements per a començar les instal·lacions al inici de 2015. 
S’ha mantingut la periodicitat de presa de dades a laboratori durant tot l’any 2015( Tal com 
es pot veure al ANNEX E) per tal de tindre una progressió numèrica dels resultats dels 
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20. PRESSUPOSTOS 
A l’hora d’analitzar el cost del projecte, cal tindre en compte els següents conceptes: El cost 
dels nous elements a instal·lar, els costos que suposa la instal·lació dels elements i 
finalment les hores d’enginyeria dedicades en el procés d’estudi del projecte. Es fan dos 
pressupostos, diferenciant els costos de muntatge i adquisició dels elements i els costos 
atribuïbles a l’enginyeria. 
20.1. Pressupost de la instal·lació 
El pressupost de la instal·lació inclou la formació del personal de Lebsa, la posada en 
marxa electromecànica i la posada en marxa del procés. Els preus següents no inclouen 
impostos, així com l’IVA o d’altres taxes i visats de projecte. 
Bio reactor de membranes           73.330. € 
Unitat MicroactiV® MEX 1-2 TIS37 
Inclou carenat per a instal·lació sense coberta 
Control de pH (previ i afinament)           10.205 € 
Inclou recuperació de senyal i integració en el sistema de control general 
Reactor biològic             33.560 € 
Inclou escala de gat i plataforma superior 
Inclou sistema de detecció i control d’escumes 
Inclou cabina d’insonorització de la bufant 
Instal·lacions generals            40.345 € 
Inclou estructura de suport tipus TRAMEX(reixa d’acer) 
Inclou desmuntatge de l’antic rector biològic 
Inclou instal·lacions electromecàniques dels equips i tuberies 
 
Al pressupost esmentat se li va aplicar un 5% de descompte al acceptar la oferta abans de 
l’inici de 2015, fent que el total baixés a 149573 €. Per tant, juntament amb l’IVA(21%), el 
total suma 180983,33€. 
 
 
TOTAL               157.446 € 
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20.2. Pressupost d’enginyeria 
El pressupost d’enginyeria conté tots aquells costos aplicables a la realització del projecte. 
El cost d’enginyeria per l’empresa nomes comptabilitzarà el sou de pràctiques estipulat en 
el conveni de practiques amb la universitat. Tot i efectuar d’altres tasques a l’empresa, tan 
sols s’inclou en el pressupost aquell percebut durant l’etapa de durada de l’estudi de la 
EDAR al departament de medi ambient. 
El material inclou l’ordinador sense tindre en compte l’IVA, comprat per l’empresa, i no 
s’inclouran els costos d’electricitat d’aquest, ja que és difícil comptabilitzar-los, i per a una 
empresa d’aquestes dimensions són molt petits. Els costos elèctrics d’explotació de la 
EDAR s’expliquen més endavant al apartat 20.3.  
Els costos explicats a la Taula 20.1 són els reals, i s’inclouen les taxes i retencions 
aplicables al contracte de pràctiques en el moment de la meva estança a l’empresa. Els 
costos de la cap de departament no estan comptabilitzats per qüestions de confidencialitat, 
ja que el sou és desconegut, així com el numero d’hores dedicades, i s’entén com a cost 
fixe per a l’empresa. 
Taula 20.1.Taula de costos d’enginyeria 
Les taxes universitàries són del 15,7%, procedents del conveni de pràctiques efectuat amb 
l’empresa, i com a conveni de pràctiques la retenció suposa un 2% del total percebut del 
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20.3. Costos d’explotació 
Per tal de preveure uns costos energètics anuals, s’ha fet un estudi de les potències 
elèctriques dels elements que influeixen en la depuració d’aigües, considerant diversos 
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20.4. Consum de reactius 
Al tractar-se d’una planta depuradora, i havent fet un estudi dels diferents períodes en els 
quals es pot trobar la producció de l’empresa, i per tant, la quantitat d’aigües residuals que 
la planta ha de depurar, s’ha fet unes aproximacions dels costos anuals en quant a reactius 
a utilitzar. Aquests costos s’han aproximat de manera empírica, fent ús dels valors emprats 
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21. CONCLUSIONS 
Els resultats de la nova instal·lació han assolit els objectius plantejats al inici del projecte. 
S’ha pogut assolir una millora considerable del rendiment de la EDAR, tot i les limitacions i 
dificultats que suposava la instal·lació. 
Fent referència als objectius que es plantejaven en aquest projecte, es conclou que: 
• La DQO de les aigües residuals tractades a la nova EDAR presenten uns valors 
molt inferiors als màxims establerts per les institucions medi ambientals espanyoles. 
La resta de paràmetres també presenta uns valors dins dels rangs establerts 
legalment, tal com es pot observar a l’ANNEX E. Aquestes noves instal·lacions 
permeten tractar un cabal diari de residus molt superior al que es podia inicialment, 
donant marge a possibles augments de producció en el futur, sense que aquests 
comprometin l’eficiència de la planta depuradora.  
• S’ha trobat una explicació al perquè de la variabilitat dels paràmetres contaminants 
segons el període productiu de la fàbrica. Gràcies a això, s’ha establert una 
metodologia per tal de fer que aquesta variació entre períodes tingui un efecte més 
reduït sobre l’eficiència de la EDAR. 
• S’ha aconseguit dur a terme la substitució i instal·lació dels nous elements de la 
EDAR de manera adient, seguint els passos descrits a l’estratègia d’instal·lació. 
Això ha permès no haver d’aturar el procés productiu en cap moment i per tant 
l’empresa no ha patit pèrdues econòmiques com a conseqüència. També s’ha 
aconseguit dur a terme la remodelació estant dins del pressupost marcat 
inicialment, complint amb tots els requisits legals, tant de construcció i instal·lacions, 
com d’abocament d’aigües. 
• Finalment, els resultats analítics de les aigües un cop acabada la instal·lació 
(ANNEX E), demostren l’eficiència de la nova planta depuradora i exemplifiquen 
encara més la necessitat que hi havia de renovar la EDAR.  
• S’ha aconseguit dur a terme la gestió del projecte des de l’inici d’aquest, en el 
moment en que es pren la decisió de dur a terme la modificació de la EDAR per part 
dels dirigents de l’empresa, fins a la seva posada a punt. Gràcies a això s’ha pogut 
veure tots els passos necessaris per a efectuar un projecte de dimensions 
importants, treballar conjuntament amb altres empreses externes, i veure com 
solucionar els problemes i dificultats que sorgeixen al llarg d’un projecte, per a 
finalment arribar a una solució final i poder avaluar així el resultat de tot el treball.  
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22. PROJECTES FUTURS 
Durant la realització del projecte, diverses oportunitats de millora han anat sorgint, però han 
hagut de ser cancel·lades o aplaçades degut a diversos motius, ja fossin econòmics o a 
causa de la magnitud del projecte. Molts d’aquestes possibles millores serien de gran 
interès per a millorar l’eficiència en la que s’utilitza l’aigua i es depura. 
En primer lloc, tal com s’ha avaluat al apartat 15. PROPOSTA TRIADA, la línia de fangs no 
s’ha instal·lat. El cost era molt elevat i l’espai d’instal·lació reduït, però fer un estudi de la 
seva viabilitat més endavant, ja fos construint una passarel·la elevada per ampliar el terreny 
on situar els elements, o trobar una distribució viable, seria molt interessant. A dia d’avui els 
fangs són enviats a tractament extern, la qual cosa suposa un cost a l’empresa. Fent un 
estudi econòmic de la instal·lació i veient si en algun moment passa a ser rentable tindre 
una línia de fangs, es podria proposar dur a terme un nou projecte de millora. 
Veient els resultats obtinguts a laboratori de les aigües de sortida de EDAR( ANNEX E), 
seria interessant trobar un ús per a aquestes aigües depurades i lliures de sals. La 
reutilització d’aquestes aigües, ja fos en neteges d’equips o trobant-ne d’altres usos, 
suposaria una reducció del consum d’aigua molt important, i resultaria no només en un 
estalvi econòmic per part de l’empresa sinó que també aportaria beneficis mediambientals 
elevats. L’estudi de la viabilitat per dur a terme aquestes reutilitzacions d’aigües seria molt 
interessant. 
Per altra banda, al ser una instal·lació nova i no saber-ne encara la manera de fer-la 
treballar amb el millor rendiment possible, fer un estudi dels consums, tant elèctrics com de 
reactius, segons els períodes productius i de depuració, podria suposar un gran estalvi 
econòmic. Tal com passava abans, també suposaria una important disminució de la 
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